Contrat N° 353 512   

Début : 01/01/15 : Fin : 31/12/17


[image: image52.png]



	Rapport Narratif intermédiaire N°2-2016


	Projet: Accès à des Services Energétiques 

Modernes et Durables au Mali


	Contrat N° : 353 512


Période : 1er janvier au 31 décembre 2016
[image: image53.jpg]UNION EUROPEENNE




[image: image54.png]AGENCE FRANCAISE
 DEVELOPPEMENT



     

Table de Matières
iTable de Matières


iiListe des Acronymes


11.
Description


11.1.
Nom du coordinateur du contrat de subvention


11.2.
Nom et fonction de la personne de contact


11.3.
Nom des bénéficiaires et des entités  affiliées  de l’action


11.4.
Intitulé de l’action


11.5.
Numéro du contrat


11.6.
Date de début et date de fin de la période de référence


11.7.
Pays et régions cibles


11.8.
Bénéficiaires finaux et  groupes cibles


22.
Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action


22.1.
Résumé de l'action


32.2.
L’Objectif Spécifique


52.3.
Résultats et activités


52.3.1.
Résultat1 et activités connexes


172.3.2.
Résultat2 et Activités Connexes


222.3.3.
Résultat3 et Activités Connexes


322.3.4.
Résultat 4 et Activités Connexes


342.3.5.
Activités sur le biogaz(Cofinancement)


372.4.
Plan d’action 2017 du Projet


473.
Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération


473.1.
Relations entre entités affiliées du contrat de subvention


473.2.
Relations entre Porteurs du Projet  et les autorités publiques


483.3.
Relations avec  d’autres organisations


493.4.
Liens de synergies  avec d’autres actions


493.5.
Subventions précédente de l’UE


504.
Visibilité





Liste des Acronymes
	Abréviation
	Désignation

	ACP
	Afrique-Caraïbe et Pacifique


	AER
	Agence des Energies  Renouvelables



	AEDD
	Agence pour l’Environnement et le Développement Durable


	AFD
	Agence Française pour le Développement


	AMADER
	Agence Malienne pour le Développement de l’Electricité Rurale


	ANADEB
	Agence Nationale pour le Développement du Biocarburant



	ASAP
	Programme d’Adaptation Pour l’Agriculture Paysanne


	ASEMoD

	 Accès à des Services Energétiques Modernes et Durables

	AVSF
	Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière 


	BFM
	Biogaz Familial du Mali


	BNDA
	Banque Nationale pour le Développement de l’Agriculture



	CIVM
	Coopération Iles & Vilaines et la Région de Mopti



	CMDT
	Compagnie Malienne pour le Développement du Textile


	DA0


	Dossier d’Appel d’Offres

	FIDA
	Fond International pour le Développement Agricole


	GEF
	Groupements de Femmes



	ICD
	Initiatives-Conseils et Développement


	IMF
	Institutions  de Micro Finance



	PDESC


	Plan de Développement Economique et Socioculturel

	UE
	Union Européenne


1. Description
1.1. Nom du coordinateur du contrat de subvention

· Agronome et Vétérinaire Sans Frontière AVSF
1.2. Nom et fonction de la personne de contact
· Katia ROESCH Responsable Changement Climatique
1.3. Nom des bénéficiaires et des entités  affiliées  de l’action

· Cercles bénéficiaires : Kita, Bougouni, Mopti et Bandiagara  au Mali;

·  Entités Affiliées :

· Agence Malienne pour le Développement l’Electrification Rurale ;
· Planète Urgence

· Initiatives-Conseils- Développement 
· ETC TERRA

1.4. Intitulé de l’action
· Accès  à des Services Energétiques Modernes et Durables au Mali
1.5. Numéro du contrat
· 353 512
1.6. Date de début et date de fin de la période de référence
· Début : 01 Janvier 2015

· Fin : 31 Décembre 2017
1.7. Pays et régions cibles
· Trois Régions du Mali : Kaye, Sikasso et Mopti
1.8. Bénéficiaires finaux et  groupes cibles 
· Bénéficiaires finaux : ce sont 90.000 personnes (soit environ 46000 femmes et 44000 hommes) provenant de 60 villages.
· Groupes cibles :

· 6500 ménages et 60 groupements de femmes soit au total 52.000 personnes dont  environ: 26.500 femmes et 25.500 hommes ;
· 130 techniciens (maçons, électriciens et forgerons/ferblantiers.)
2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action
2.1. Résumé de l'action

La première année du projet a été consacrée au recrutement de l’équipe, à l’acquisition de la logistique, au choix des communes et villages d’intervention et la réalisation de l’étude pour la situation de référence. Cette étude a permis surtout la sélection des 60 groupements de femmes dont 15 groupements  par Cercle. L’année a été aussi, mise à profit pour déterminer les technologies de foyers améliorés et de lampes solaires portables à diffuser et identifier les artisans et techniciens pour la pérennisation de l’action.
Quant à l’année 2016, elle a été consacrée à la phase de mise en œuvre du projet, principalement à la mise en place du fond revolving pour la vente à crédit, des équipements domestiques (foyers améliorés et lampes solaires portables), à la préparation de l’installation des infrastructures solaires( centres sociaux et les sites maraîchers des groupements de femmes pour l’exhaure d’eau) et des unités de méthanisation et au renforcement des capacités des groupements de femmes, des utilisateurs des équipements domestiques, des artisans( forgerons et maçons), techniciens et des élus locaux des communes.
Ce Projet intitulé« Accès à des Services Energétiques Modernes et Durables » a officiellement lancé ses activités sur l’ensemble des composantes en Juillet 2015 à travers une tournée d’information et de présentation du projet en direction des autorités administratives et communales et les services techniques des zones d’intervention.
L’action du projet, d’une durée de 36 mois, se déroule actuellement dans 60 villages des Régions de Kayes, Sikasso et Mopti au Mali qui n’ont pas accès à l’électricité. Elle se décompose en 3 phases :

· formation  et structuration ;
· installation des équipements ;
· suivi et pérennisation des investissements.
En effet après une phase concluante de construction et mise en route de biodigesteurs, sur financement AFD, en 2014, AVSF et ses partenaires (AMADER, ICD, Planète Urgence et ETC Terra) amorcent à travers ce projet une phase de démultiplication de la technologie, auprès de 200 nouvelles familles. Il est important de souligner que les unités de méthanisation fournissent non seulement de l’énergie pour la cuisson des repas, mais aussi  du fertilisant pour les différentes cultures. Se basant donc sur les expériences des projets exécutés, une approche multi énergie a été adoptée dans le cadre de ce projet, en intégrant d’autres sources d’énergies renouvelables essentiellement pour les besoins de cuisson, d’éclairage et de développement d’activités économiques. 
A cet effet, le projet prévoie d’équiper à termes, 6500 ménages des cercles de Kita, Bougouni, Mopti et Bandiagara, de lampes solaires afin de réduire la dépendance aux piles salines (occasionnant des coûts importants et des nuisances pour l’environnement), de foyers améliorés et des unités de méthanisation (réduction de la consommation de bois). 
La dotation de ces ménages en lampes solaires portables et foyers améliorés domestiques a démarré dans les 4 Cercles d’intervention et tandis que l’identification  de 200 bénéficiaires de biodigesteurs domestiques est en cours.
Les 60 groupements de femmes déjà sélectionnés sont fédérés en quatre Coopérative  assurant la gestion des fonds au niveau de chaque Cercle. Ces groupements bénéficieront de panneaux solaires qui leur permettront d’apporter des services énergétiques aux autres personnes dans les villages, telle que la recharge de téléphones portables, l’éclairage des cases d’alphabétisation, de salles de classe, de foyers des jeunes et centres de santé. Des systèmes solaires photovoltaïques pour l’exhaure d’eau seront installés pour développer le maraîchage et autres activités agricoles.
Ainsi pour permettre aux ménages les plus démunis d’avoir accès à ces équipements (lampes solaires portables et foyers améliorés) un mécanisme de financement de type « revolving » est développé. 
La première rotation a débuté à partir du mois de Juin 2016, et près de 1550 ménages ont bénéficiés de lampes de solaires portables et 1500 ménages de foyers améliorés domestiques.
Quant à  la pérennisation  des infrastructures,  elle assurée par la formation de :

· 40 électriciens d’entreprise solaires en installation, exploitation et maintenance des systèmes solaire photovoltaïques;

· 40 forgerons en techniques de constructions de foyers améliorés de types métalliques et 10 maçons en  construction de foyers améliorés en banco ;
· 30 maçons  en techniques de construction et de maintenance de biodigesteurs.
Cette action vise ainsi à développer l'accès à l’énergie pour l’éclairage et la cuisson pour les familles rurales et en particulier les femmes pour améliorer leur qualité de vie, leur sécurité alimentaire, de développer des activités économiques tout en réduisant leur impact sur l’environnement dans les Cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti.
De cette manière, l’Action cherchera à atteindre l’objectif général qu’elle partage avec le Gouvernement Malien, qui cherche à accroître l’accès à l’énergie renouvelable en milieu rural par des solutions locales et durables tout en luttant contre le changement climatique.
Les activités du projet sont mises en œuvre par l’équipe de gestion du projet composée de personnes qualifiées et expérimentées venant des différents partenaires constituant le consortium. Un comité de pilotage composé par les partenaires financiers et de mise en œuvre supervise la mise en œuvre du projet. 
2.2.  L’Objectif Spécifique
L’objectif Spécifique du Projet : Développer l'accès à l’énergie pour l’éclairage et la cuisson pour les familles rurales et en particulier les femmes pour améliorer leur qualité de vie, leur sécurité alimentaire, de développer des activités économiques tout en réduisant leur impact sur l’environnement dans les Cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti.

Indicateurs : trois indicateurs ont été définis pour l’objectif spécifique du projet. Ce sont :

· OS « Indicateur1 » : 60 villages ont accès à l’éclairage et la cuisson par l’installation de différentes technologies auprès de 6500 familles : biodigesteurs, foyers améliorés et panneaux solaires ;
Actuellement 60 villages des Cercles de Kita, Bougouni, Mopti et Bandiagara ont accès à l’éclairage  et la cuisson propre travers respectivement, l’utilisation des lampes solaires portables et de foyers améliorés domestiques. L’accès ne concerne pour le moment la totalité des ménages de ces 60 villages. Ce sont quand même 1545 ménages pour les lampes solaires portables et 1500 ménages pour les foyers améliorés.
 OS  « Indicateur2 » : 60 centres ruraux de services en énergie solaire économiquement rentables sont en fonctionnement ; 
Aucun centre solaire n’est à ce stade installé. Le processus de recrutement de fournisseurs par avis d’appel d’offre international, a débuté depuis le 03 janvier 2017.
· OS « Indicateur3 » : Un système de crédit revolving bancarisé permet aux ruraux d’acquérir et renouveler leurs équipements énergétiques.
Les 4 Coopératives (unions des groupements) assurant la gestion des crédits revolving dans les 4 Cercles, ont été mises en place. Le crédit revolving en nature (1600 lampes solaires portables et 1659 foyers améliorés domestiques) a été attribué aux 4 Coopératives selon le tableau ci-dessous. Les équipements ont été ensuite livrés au niveau de chaque groupement puis vendus par crédit aux ménages bénéficiaires qui, les utilisent présentement. Le délai de remboursement des crédits, est de 4 mois à partir du mois de juin 2016. 
Les banques et IMFs ont été identifiées dans chaque Cercle. La mise en relation des Coopératives avec les IMFs/banques et l’explication des modalités d’ouverture des comptes, ont été organisées dans chaque  Cercle. Actuellement les Coopératives de Bougouni et de Kita ont déjà ouvert  des comptes dans la Banque Développement Agricole du Mali (BNDA). Ce processus d’ouverture de comptes, est en cours dans les Cercles de  Bandiagara et Mopti. 
	Quantités d’équipements donnés crédit en nature  par Cercle (1ere dotation)

	Cercle 
	Crédit en nature (Foyers Améliorés domestiques)
	Crédit en nature (Lampes solaires Portables

	Bougouni
	459
	400

	Kita
	400
	400

	Mopti
	400
	400

	Bandiagara
	400
	400

	Total
	1659
	1600


De fortes demandes  en crédit, ont été déjà exprimées pour la deuxième rotation : 1680 lampes solaires portables et 2000 foyers améliorés domestiques. L’attribution des crédits en lampes solaires et la fabrication des foyers améliorés domestiques sont prévus dans le mois de février 2017.
2.3.  Résultats et activités
Les activités réalisées au cours de la première année, étaient essentiellement des activités de la  phase de démarrage du projet : le recrutement du personnel, la présentation du projet aux autorités administratives et services techniques, le choix des technologies des équipements à diffuser, l’identification des artisans et techniciens, la sélection des communes d’intervention et l’étude situation de référence du projet. Cette étude a permis le choix des 60 groupements de femmes. 
Quant à la deuxième année(2016), elle a été l’année du démarrage des activités de mise en œuvre du projet. Les activités étaient essentiellement liées à la dotation des ménages bénéficiaires en équipements (lampes solaires portables et foyers améliorés) et  à la mise en place du mécanisme du fond revolving. L’année a été également mise à profit pour exécuter des activités de renforcement de capacités au bénéfice des groupements de femmes,  des artisans (maçons et forgerons), des élus locaux et  certains des services techniques de 12 communes.
Certaines activités réalisées, ont déjà commencé à produire quelques résultats et impacts tangibles et positifs. Il s’agit notamment, l’accès à l’éclairage moderne et la cuisson propre de plusieurs Villages et ménages et à la réduction de la consommation de piles salines et de bois des ménages, grâce à l’utilisation des lampes solaires portables et des foyers améliorés domestiques. La structure du mécanisme du fond revolving, commence à devenir autonome. 
Les résultats ayants connus de progrès en termes d’indicateurs et les activités connexes sont ci-dessous détaillés.
Concernant le co-financement du projet, plusieurs actions ont été entreprises auprès de fondations d’entreprise et de bailleurs de fonds internationaux. Il ressort de ces démarches, un accord avec l’AFD pour une contribution de 400.000 € sur le projet. Par ailleurs, la Fondation EDF sollicitée pour un appui technique et financier, a répondu favorablement pour un appui technique car un appui financier est conditionné à des visite terrain de la part de la Fondation qui en l’état actuel des conditions de sécurité ne peut assurer ces missions.
2.3.1. Résultat1 et activités connexes
 Le résultat  et ses indicateurs sont ainsi libellés :
· Résultat 1 « 6500 ménages réduisent significativement leur consommation de bois et de piles et le temps de collecte du bois »
· Indicateur1.1 : Réduction de la consommation de bois et de piles (6 500 ménages avec réduction de 50 % de la consommation de bois et de piles).
· Indicateur1.2 : Réduction du temps de travail des femmes pour la collecte de bois et de cuisine (30 % de temps gagnés pour 2 000 femmes
A ce jour, 1 545 ménages (soit 24% de la cible qui est 6500 ménages) ont accès à l’éclairage depuis juin 2016, contribuant ainsi à la réduction de leur consommation de piles salines à travers l’utilisation de lampes solaires portables de qualité. 
Tandis 1500 ménages (soit 23%) ont accès, à un équipement moderne de cuisson chacun, réduisant ainsi leurs consommations de bois (2,3 tonnes /an /ménage soit 192Kg de bois/mois/ménage) grâce à l’utilisation  des foyers améliorés  domestiques. 
La répartition  par Cercle est  donnée dans la figure-ci-dessous 
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Ces nombres concernent seulement  la première dotation. Ces équipements sont en utilisation depuis 5 à 7 mois.
· Consommation de Piles salines
Pour mesurer la consommation de piles salines suite à la diffusion des lampes solaires portables, un échantillon de 200 ménages a été choisi. Le choix s’est fait sur la base de 6.500 ménages bénéficiaires prévus par l’action et un taux d’erreur de 7%. Le suivi annuel des indicateurs  a été donc fait à travers les collectes de données dans les 200 ménages répartis équitablement entre les quatre cercles (Mopti, Bandiagara, Kita et Bougouni).
Après administration des questionnaires, les données de 199 ménages ont été reçues, traités et analysées. Les résultats ont démontré que le nombre de lampes torches à piles salines, après acquisition et utilisation des lampes solaires, est tombée de 855 lampes torches à 490 lampes torches c’est-à-dire un peu plus de 40% des  lampes torches  ne sont plus utilisés. 

Cet abandon  et parfois la modération dans l’utilisation des lampes torches au profit des lampes solaires portables , ont entrainé une réduction de la consommation des piles salines. Cette réduction est confirmée dans la figure ci-dessous.
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Cette figure démontre que, la quantité de piles salines consommées par mois  en moyenne,  est passée, de 19 piles à 9 piles par ménages.  Cela se traduit  en moyenne, par une économie de 10 piles par ménage et par mois soit un peu plus  de 50 % d’économie.
En traduisant l’économie des dépenses faites dans l’achat des piles, l’économie de 10 piles salines permet en moyenne une économie de 1500 FCA par mois par ménage pour un coût moyen de 300 FCA la paire de piles salines.
Sur une hypothèse que toutes les lampes solaires vendue (1545 lampes) sont quotidiennement utilisées, la quantité de piles économisées en moyenne par mois  est de 15.450 piles salines
· Consommation de bois
Des tests de cuisines contrôlés(TCC) ont été réalisés dans les Cercles de Bougouni et de Kita par le Cadre foyers améliorés, afin de pouvoir estimer l’économie en bois et/ou en charbon pour chacun des trois technologies de foyers améliorés diffusés. À ce stade seules les données concernant les foyers améliorés le plus diffusés (Nafacaman) ont été traitées.  À l’issue de l’analyse des données, il ressort que ce foyer amélioré permet une économie d’environ 50g/kg de riz cuit. L’économie en temps de cuisson est estimée à 12mn/cuisson de 5kg de riz cuit.
Les hypothèses suivantes ont été considérées :

· 1 personne consomme en moyenne par repas 300g de riz cuit, 

· 8 personnes par ménage,

· 2 repas par jour donc environ 2,5 kg de riz par repas ;
· Les 1500 foyers améliorés sont quotidiennement utilisés.

Sur  la base de ces hypothèses, les 1500 foyers améliorés permettent annuellement, une économie de bois de 137 tonnes de bois. 
L’utilisation des foyers améliorés domestiques, permet également aux femmes,  de réduire leur temps de travail pour la collecte de bois et pour la cuisson. Le temps moyen  de collecte de bois pour un aller-retour, est estimé à 5 heures couvrant les besoins de 8 jours  d’un ménage.

· Résultat indirect

Par ailleurs on remarque, qu’un autre résultat est obtenu indirectement ; 947 ménages ont accès chacun, à un système moderne de recharge téléphones. Cela est rendu possible, grâce à, un des modèles de lampes solaires portables(S300), qui permet à la fois l’éclairage et la recharge de  téléphones portables. Grâce à ce modèle, les ménages économisent de l’argent qui devrait servir pour la recharge de leurs téléphones.
	Cercle
	Nombre de ménages ayant accès à l'éclairage  grâce au  solaire
	Nombre de ménages  avec système de recharge téléphones grâce au solaire

	Bougouni
	365
	132

	Kita
	400
	220

	Mopti
	392
	277

	Bandiagara
	388
	318

	Total
	1545
	947


Les résultats des données collectées auprès des 199 ménages, ont d’ailleurs démontré que 62% des lampes solaires, sont utilisées à la fois  pour l’éclairage et la charge téléphones.
Les principales activités  connexes à ce résultat sont ci-dessous énumérées.
· Activité1.1 : Construction  et  mise  en  marche  des  unités  de  méthanisation familiales, des panneaux solaires et des foyers améliorés
En rappel au niveau de cette activité, les réalisations suivantes ont été faites et détaillées dans le rapport intermédiaire N°2 -2015 :

· élaboration d’un annuaire des fournisseurs d’équipements solaire et le choix des types de lampes solaires portables à diffuser (Lampes  solaires Total Awango modèles S20 et S300).
· choix des technologies de foyers améliorés domestiques (types : Nafacaman, Téliman et Solaf) et des technologies de foyers productifs (Types : Lorena et Louga) ;
·   élaboration des fiches techniques et les prix des différentes tailles des technologies de foyers améliorés  domestiques et  productifs.
Dans le premier semestre 2016, les activités réalisées sont toutes liées à la dotation des ménages bénéficiaires en équipements modernes et durables pour la satisfaction des besoins en éclairage et en cuisson. Ces activités sont ci-dessous détaillées.
· Achat et livraison des lampes solaires portables du 1er groupe de bénéficiaires
Le processus d’achat a débuté par l’élaboration et la diffusion d’un dossier d’appel d’offre(DAO) ouvert localement, conformément aux procédures de passation de marché de l’UE en matière de  fourniture d’équipements. Au terme de ce processus, l’entreprise malienne DESSE Construction, a été sélectionnée pour la fourniture de 1600 lampes solaires portables certifiées Lighting Africa et de la marque « D.Ligth ». 
Après le recrutement du fournisseur, la commande de lampes a été lancée selon les quantités et les  préférences de lampes, exprimées par les ménages. Ces quantités sont établies selon deux modèles de lampes choisies par les utilisateurs: la S20 et la S300 (voir figure ci-dessous). 
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     Lampe solaire S300                                    Lampe solaire S20

Au départ, les besoins recensés s’élèvent à 1372 lampes solaires portables, mais tout de même, c’est une commande de 1600 lampes solaires portables qui a été lancée, en raison de 400 lampes par Cercle. Notons que la demande évolue de jour en jour. Les lampes ont été réceptionnées dans les 4 Chefs-lieux de Cercle et ensuite livrées aux unions des groupements de femmes puis réparties entre les 60 groupements de femmes selon les demandes exprimées. Cette livraison au niveau d’une des unions des groupements (coopérative) de femmes est illustrée à la figure ci-dessous.
[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



Réception de lampes à Kita et signature du bon de livraison par la Présidente de l’Union de Bougouni
Le transport des équipements a été assuré par le projet, car les 4 Coopératives(Unions) mises en place pour la gestion des fonds revolving, ne sont pas encore financièrement opérationnelles. Les prochaines dotations vont être prises charges par les unions et les groupements de femme sous l’encadrement du projet. 
Les quantités de lampes solaires portables vendues aux ménages par les groupements de femmes, par modèle et par Cercle sont données dans le tableau ci-dessous.
	Lampes solaires  en utilisation par les ménages

	 
	Modèle de lampes solaire
	 

	Cercle 
	S300
	S20
	Total

	Bougouni
	132
	233
	365

	Kita
	220
	180
	400

	Mopti
	277
	115
	392

	Bandiagara
	318
	70
	388

	Total
	947
	598
	1545


Il ressort clairement que la lampe S300, est la plus demandée soit 61% de lampes achetées par les ménages. Cela s’explique par sa multifonctionnalité : éclairage et recharge téléphones.

Le restant des lampes non encore achetées, soit 55 lampes solaires portables, est stocké aux niveaux des sièges des 4 coopératives. Ces lampes sont  déjà réparties entre les groupements de femmes pour satisfaire les demandes du 2e groupe de bénéficiaires.
Il faut ajouter que la vente  des lampes solaires ne se limite pas seulement aux membres des groupements. Elle concerne tous les habitants (femmes et hommes) des villages, capables de rembourser dans le délai de 4mois.
 La figure-ci-dessous indique une livraison au niveau de deux groupements de femmes.
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Distribution de lampes solaires aux groupements de Bougouni
Il faut ajouter que les Animateurs ont assisté à la répartition des lampes solaires entre les ménages afin de s’assurer qu’elle est faite selon, la liste de demande établie à l’avance.

En conclusion, cette dotation des ménages, en  lampes solaires s’est déroulée dans tous les 4 Cercles sans problèmes et toutes les lampes étaient conformes aux prescriptions techniques décrites dans le DAO, à l’exception d’une lampe S20 à Bougouni qui ne fonctionnait pas. Cette lampe a été aussitôt remplacée par le fournisseur (DESSE Construction) qui il faut le préciser ici, a scrupuleusement respecté toutes les clauses du contrat de fourniture des 1600 lampes solaires.
· Achat des lampes solaires portables pour le 2e  groupe de bénéficiaires
Le processus d’achat des lampes solaires est cette fois-ci menée par les 4 Coopératives, chacune dans son Cercle. Le processus a commencé par la compilation des demandes  exprimées par les groupements de femmes. Cette demande est présentée  dans le tableau ci-dessous.

	Demande en lampes solaires pour le 2e groupe de bénéficiaires

	 
	Modèle de lampes solaire
	 

	Cercle 
	S300
	S20
	Total

	Bougouni
	175
	226
	401

	Kita
	178
	229
	407

	Mopti
	94
	319
	413

	Bandiagara
	388
	72
	460

	Total
	835
	846
	1681


Selon ce tableau ci-dessus, on constate une forte augmentation de la demande (1680 lampes) comparée à la première demande (1372 lampes solaires au départ). 
Toujours dans le cadre du processus d’achat, des conventions de partenariat entre chaque Coopérative et le fournisseur de lampes solaires portables, ont été élaborées avec l’appui du projet. Des exemplaires de bons de commandes et de réceptions ont été également élaborés pour les 4 coopératives afin de lancer leurs commandes directement avec le fournisseur. Les achats sont prévus en début du mois de février 2017.
· Fabrication et livraison de foyers améliorés domestiques pour le 1er groupe de bénéficiaire
Le processus de fabrication des foyers améliorés à usages domestiques, a  tout d’abord démarré par l’identification, le recrutement de 40 artisans forgerons et la signature des contrats de prestations pour la production des foyers améliorés domestiques. Il faut rappeler que trois technologies de foyers améliorés domestiques, ont été choisies pour être diffusées dans le cadre de ce projet. Il s’agit du Solaf, du Téliman et du Nafacaman respectivement  présentés ci-dessous.
       
[image: image9]
          Foyers  améliorés domestiques diffusés : Solaf, Téliman et Nafacaman
Notons que, deux types matières premières ont été utilisés dans la confection des foyers améliorés domestiques, qui sont tous métalliques. Ce sont le fût et la tôle noire (7/10ieme et 8/10ieme) présentés à la figure ci-dessous. Le choix de ces matières premières, était guidé par les facteurs qualité/coût et la disponibilité sur les conseils de l’AMADER.
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Fûts utlisés dans la fabrication des foyers                                Tôles noires utlisées dans la fabrication des foyers                           
Autant que pour les lampes solaires, la production des foyers améliorés a été faite selon la demande et les préférences exprimées par les ménages bénéficiaires. Au départ la quantité s’élevait à 1370 foyers améliorés dont 953 foyers Nafacaman, 268 foyers Téliman et 149 foyers Solaf. La phase de production a été lancée successivement à Bougouni, Kita, Mopti et Bandiagara d’avril à mai 2016.  Une commande de 400 foyers améliorés domestiques, a été ainsi lancée dans  chaque Cercle selon les besoins exprimés par les bénéficiaires. La quantité totale de foyers améliorés domestiques commandée est 1600 foyers pour cette première dotation.
Le partage pour la production des 400 foyers améliorés entre les 10 artisans au niveau de chaque cercle, a été fait sans problème et chaque producteur a reçu une commande de foyers améliorés  selon sa capacité de production. La figure suivante montre des artisans en action  et le stockage de foyers produits avant l’enlèvement.
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 Artisans de Kita en action de production                                stockage des foyers  améliorés produits à Kita
La durée d’exécution stipulée dans le contrat de prestation signé, le Représentant des artisans forgerons et Planète Urgence était de 30 jours. La capacité moyenne de production d’un artisan varie de 2 à 3 foyers par jour. 
 L’équipe du projet et les coopératives réceptionnaient les foyers améliorés dès que la production atteint 80% des 400 foyers améliorés commandés et procéder ensuite à la livraison au niveau des groupements de base. Au total 1659 foyers améliorés domestiques ont produits en raison de 400 foyers pour les Cercle de Kita, Mopti et Bandiagara et 459 foyers pour le Cercles de Bougouni. 
 Il faut ajouter que, Seuls les foyers améliorés, répondant aux normes de qualité sont réceptionnés. 

Le tableau ci-dessous donne les quantités par types de foyers améliorés vendues par les groupements de femmes dans les 4 Cercles.
	 foyers améliorés domestiques en utilisation par les ménages

	Cercle 
	Nafacaman
	Téliman
	Solaf
	Total vendus

	Bougouni
	300
	135
	24
	380

	Kita
	185
	115
	100
	400

	Mopti
	344
	9
	47
	373

	Bandiagara
	271
	25
	104
	348

	Total
	1100
	284
	275
	1501


Actuellement 1500 foyers améliorés domestiques sont en utilisation par les ménages. Cette période d’utilisation est de 4 à 5 mois. La technologie de foyers améliorés la plus demandé par le premier groupe de bénéficiaires est le foyer amélioré « Nafacaman » soit  73% des foyers améliorés utilisés. Le reste des  158 foyers améliorés non vendus sont soit stockés au niveau des faitières soit au niveau des groupements de femmes pour être vendues.
La dotation des ménages en foyers améliorés, s’est bien déroulée et les bénéficiaires ont apprécié la qualité des équipements comme en témoigne la figure ci-dessous.
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Bénéficiaires de Kita réceptionnant leurs foyers                 Deux bénéficiaires de Kita  exprimant leur joie
Enfin, il faut préciser que le délai de production des foyers dans les Cercle de Bougouni, Kita et Bandiagara, n’a pas été respecté par certains artisans, malgré l’explication faite  par le projet autour des clauses du contrat. Seuls, les artisans du Cercle de Mopti ont terminé la production des foyers améliorés dans le délai contractuel. Mais l’ampleur reste limitée, car elle ne concerne que quelques artisans. 
Il faut cependant souligner que, les artisans sélectionnés sont majoritairement des artisans jadis appuyés par l’AMADER dans les Cercles de Kita et Bougouni, et qui exercent aujourd’hui d’autres métiers, en plus de la fabrication des foyers améliorés, tels que la menuiserie métallique (fabrication des charrettes, semoirs et d’autres matériels de production agricole). Cette production de foyers améliorés ayant coïncidé avec le début de la saison des pluies, a été sans doute, influencée par ces activités supplémentaires. 
Dorénavant le projet tiendra compte de cette période, accentuera la sensibilisation des artisans sur l’importance du respect du délai d’exécution et répartira les quantités entre eux en  fonction de leurs capacités de production.
· Fabrication  de foyers améliorés domestiques pour le 2e  groupe de bénéficiaire
Autant que pour les lampes, le processus de production des foyers améliorés domestiques a débuté par la centralisation au niveau des 4 Coopératives, les demandés exprimés par les groupements de base au profit des bénéficiaires du deuxième groupe. La demande a été extrêmement forte : 2000 foyers améliorés toutes technologies confondues. Cette demande a été particulièrement dans les Cercles de Bandiagara et Mopti. Cet engouement pour l’achat des foyers dans ces zones peux s’expliquer par entre autre  l’économie de bois constaté au cours de leur utilisation. Car dans ces deux zones, le bois est rare et coûte très cher. Le tableau ci-dessous donne la répartition des demandes par Cercle.
	Demande foyers améliorés domestiques pour le 2e Groupe de bénéficiaires

	Cercle 
	Nafacaman
	Téliman
	Solaf
	Total vendus

	Bougouni
	165
	238
	10
	413

	Kita
	144
	125
	63
	332

	Mopti
	498
	62
	6
	566

	Bandiagara
	298
	382
	20
	700

	Total
	1105
	807
	99
	2011


·  Suivi  Achat  de lampes solaires et production des foyers améliorés

Les suivis ont été entrepris au cours de la production des foyers améliorés, par l’Equipe Projet et le Point Focal de l’AMADER sur le projet, afin de constater l’état d’avancement de la production et la conformité des foyers améliorés produits, aux normes de qualité. Le Représentant de l’AMADER, s’est particulièrement réjoui, lors de son passage dans les 4  Cercles de l’état avancement et de la qualité des foyers améliorés produits. Il a dans la même lancée, pris 4 échantillons de foyers améliorés produits pour des besoins de tests de performances à réaliser dans le laboratoire de l’Agence pour les Energie Renouvelable (AER-Mali) afin de déterminer leurs rendements thermiques. 
Cette mission de suivi de l’AMADER a, par contre relevé une préoccupation des artisans notamment par rapport à la marge bénéficiaire. Selon les producteurs, cette marge varie de 500 à 800 FCFA/Foyer et la trouvent insuffisante. Cependant, il faut préciser que la fixation  des prix d’achat des foyers au niveau des artisans, avait fait l’objet d’une discussion et d’un consensus entre les artisans des 4 localités et l’ONG Planète Urgence dès au départ et cela après l’évaluation  des coûts de production de chaque type et taille de foyer améliorés. Selon le Cadre Technique Foyers Améliorés, la marge bénéficiaire est de 1000 FCFA au minimum par foyer amélioré. Mais pour répondre à cette préoccupation, des rencontres entre de l’Equipe Projet, Planète Urgence, les artisans forgerons et les Unions des groupements de femmes ont été organisées sur la question des prix de ventes de foyers. À l’issu de ces rencontre, la majorité des artisans a accepté de produire les foyers améliorés conformément aux prix convenus dans la première dotation.
· Activité1.2 : Formation et accompagnement des bénéficiaires à l’utilisation et  la maintenance des équipements domestiques
· Formation  sur l’utilisation des lampes solaires portables 
Sous cette activité, des séances de formations des animateurs, sur l’utilisation des lampes solaires et des foyers améliorés domestiques dispensées en 2015, se sont poursuivies en 2016. Des manuels d’utilisation des lampes solaires portables et des foyers améliorés domestiques sont produits en Français et remis à chaque Animateur. Ces formations ont été renforcées par des séances de démonstrations pratiques et publiques (voir figure ci-dessous) de l’utilisation des équipements au niveau des 4 Coopératives et des 60 groupements de femmes. 
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                                Séances pratiques de démonstration de  l’utilisation des équipements Mopti
 La formation pratique des bénéficiaires à l’utilisation des équipements est une activité continue, qui est régulièrement dispensée, par les 4 Animateurs.   
· Démonstration culinaire : foyers améliorés domestiques avec le  Foyer « 3 pierres »
Des tests de cuisines contrôlées, ont été organisés dans tous les 4 Cercles au bénéfice des 60 groupements de femmes. L’objectif principal de ces tests de comparaison, est de démonter de façon pratique, les avantages de l’utilisation d’un foyer amélioré par rapport au foyer traditionnel en termes d’économie de bois, de rapidité de la cuisson et de dégagement de la fumée.

Cette comparaison a concerné tous les trois types de foyers améliorés domestiques diffusés.
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Tests de cuisines contrôlées : comparaison foyers améliorés et foyers traditionnel
A l’issus de ces tests, toutes les participantes ont vu clairement les avantages de l’utilisation des foyers améliorés par rapport aux foyers traditionnels. Cette démonstration a été, à l’origine de la forte demande des foyers améliorés pour la deuxième dotation et a été aussi déterminante, dans les choix entre les foyers améliorés car elle a permis également de comparer les foyers améliorés entre eux.
2.3.2.  Résultat2 et Activités Connexes
 Le résultat et les indicateurs  sont ainsi libellés 
· Résultat2 du Projet : « 60 groupements de femmes ont accès durablement à une énergie renouvelable pour mener leurs activités économiques et sociales».

· Indicateur2.1: Création d’emplois et de revenus pour les femmes : 160 emplois créés, 800 femmes développent des activités génératrices de revenus
· Indicateur2.2: Accès social à l’énergie solaire : 60 cases éducatives et centres de santé alimentés en solaire bénéficiant à 90 000 personnes.

Par rapport à ce résultat, nous pouvons donner des renseignements concernant l’indicateur1 mais par contre pour l’indicatueur2, les principales activités permettant de le renseigner non pas encore démarré. Les emplois créés à ce stade dans le cadre du projet peuvent groupés en deux : les emplois temporaires et les emplois permanents.

·  Au compte des  emplois temporaires, nous avons 50 emplois créés. Ces emplois résultent  des marchés attribués à 40 artisans forgerons ayant produits 1659 foyers améliorés domestiques et à 10 maçons ayant construit, 30 foyers productifs. Ces activités ont généré des revenus pour ces artisans.  Le processus de lancement d’une deuxième commande de plus de 1600 autres foyers, a déjà commencé. Le projet vise 6500 foyers d’ici  fin 2017.
· En termes d’emplois permanents, 4 emplois ont été créés, en raison d’un emploi par Coopérative, suite à la mise en place du fond revolving. D’autres emplois permanents seront créés après l’instatallation des centres de recharge téléphones et les systèmes de pompage solaire pour l’irrigation maraîchère.
Des activités connexes réalisées en 2016, sont essentiellement le dimensionnement des centres solaires et la formation en alphabétisation de certains membres des groupements de femmes. Ces activités sont ci-dessous détaillées
· Activité.2.1 : Installation de panneaux solaires et de fours améliorés dans les locaux des groupements
·  Dimensionnement Centres solaires

Pour réaliser ce dimensionnement, il a fallu d’abord entreprendre des missions de terrain dans les 4 Cercles, afin de pouvoir déterminer les types d’installations solaires à faire pour l’éclairage des centres sociaux (Centres de Santé, Ecoles, Centres d’alphabétisation, foyers des jeunes et locaux groupements), les centres de recharge téléphones et les systèmes de pompage d’eau pour le maraîchage. À l’issue de ces missions, les infrastructures à équiper par systèmes solaires photovoltaïques ont été choisies et l’évaluation de leurs bilans énergétiques est faite.
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    Un Puits à grand diamètre  et un site maraîcher d’un groupement  à Mopti  à équiper avec du solaire PV
Le tableau suivant donne le nombre d’infrastructures retenues par Cercle.
	 
	Nombres d'infrastructures à équiper par du solaire photovoltaïque

	Cercle
	Centres de Santé
	Salles de Classe de 49 écoles
	Centres d'alpha
	Centres de Recharge téléphones
	Foyers de jeunes
	 Systèmes de Pompage d'eau

	Bougouni
	4
	41
	8
	15
	0
	1

	Kita
	4
	31
	5
	15
	3
	4

	Mopti
	4
	36
	12
	15
	0
	2

	Bandiagara
	5
	39
	10
	15
	0
	0

	
	17
	147
	35
	60
	3
	7


Le projet a également prévu d’installer des systèmes solaires photovoltaïques pour la réfrigération et la mouture de céréales au profit des 4 coopératives afin de multiplier leurs sources de revenus. Ce sont 4 frigo-congélateurs et 4 moulins solaires.
Les données recueillies sur le terrain ont, ainsi permis de réaliser le dimensionnement pour les différentes infrastructures retenues. Le dimensionnement des centres sociaux est donné dans le tableau ci-dessous avec les principales caractéristiques électriques. 
	
	Centres de santé
	Salles de Classe (Ecoles)
	Centres  Alpha
	Foyers des Jeunes

	 Caractéristiques
	Type 1(8 lampes  10W/12V)
	Type 2(10lampes  10W/12V)
	(6lampes  10W/12)
	Type1 (4lampes 10W/12V)
	Type2(8lampes 10W/12V)
	Type1(4lampes 10W/12V)
	Type2(8lampes 10W/12V)

	Consommation d’énergie par  jour (Wh/j)
	600
	720
	420
	300
	600
	300
	600

	Puissance  Générateur PV (Wc)
	230
	250
	150
	100
	230
	100
	230

	Capacité Battérie(Ah)
	200
	200
	200
	100
	200
	100
	200

	Amperage Régulateur(A)
	20
	30
	15
	10
	20
	10
	20


Quant aux infrastructures collectives pour les activités économiques, utilisant l’énergie solaires, elles sont deux : les systèmes de pompages solaires pour l’irrigation maraîchère et les centres de recharges téléphones. Un dimensionnement uniforme a été adopté pour tous les systèmes de pompages d’eau et la puissance du générateur solaire est de 1200Wc. Les centres de recharges , par contre sont scindés en deux types :
· Type1 : capacité de recharger 15 téléphones par jour;

· Type2 : capacité de recharger 25 téléphones par jour.
Les résultats du dimensionnement sont présentés dans le tableau ci-dessous
	 
	Centres  de recharges téléphones 

	 Caractéristiques
	Type1 (3 lampes+15 téléphones/j)
	Type2 (2à 4lampes  +25 téléphones/j)

	Consommation d’énergie par jour (Wh/j
	440
	630

	 Puissance  Générateur PV (Wc)
	150
	230

	 Capacité Battérie(Ah)

	200
	200

	 Amperage Régulateur(A)

	15
	20

	Puissance Convertisseur(W)

	300
	500


· Elaboration des DAO pour la sélection de fournisseurs

Le processus de recrutement des fournisseurs et des installateurs a démarré cette année à travers l’élaboration et la diffusion du dossier d’appel d’offres. En effet cette diffusion a commencé par la publication d’un préavis de marché relatif à la fourniture d’équipements solaires pour l’éclairage/recharge téléphone et le pompage d’eau pour le maraîchage,  sur le site EuropeAid. Ce marché est ouvert à l’international car le montant de la fourniture dépasse €300.000.  La publication de l’avis de marché interviendra le 03 janvier 2017. 
Enfin il faut préciser que l’exécution de cette activité est en grande partie financée par la partie co-financement du projet. Compte tenu, des changements opérés à ce niveau, l’objectif d’installer la moitié des centres solaires en 2016, n’a malheureusement pas été atteint.
· Construction des foyers productifs 

Conformément au document projet, des foyers productifs pour la cuisson, ont été choisis pour être diffusés. Il s’agit de 3 types de foyers productifs : Loréna Mono marmite, Loréna Multi marmite et le  four de karité.  Tous ces foyers sont des foyers en banco (voir figure ci-dessous).
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              Loréna Mono                               Loréna Multi                                                        Four de Karité

Ainsi, le projet a construit, à titre démonstratif,  30 foyers productifs de type ; Loréna Mono, pour les 30 groupements de femmes des Cercles de Bougouni et Kita. C’est dans ces deux cercles que l’on trouve des femmes exerçant, la transformation des produits agricoles tels que la noix de karité (figure ci-dessous).
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            Utilisation du foyer Loréna pour la cuisson des noix de karité
La construction des 30 foyers productifs a été assurée, par 10 maçons formés pour la circonstance  en raison de 5 maçons par Cercle. Au niveau de chacun des deux Cercle, les 5 maçons étaient en scindés en 2 groupes  pour fabriquer 15 foyers Loréna.
· Activité2.2 : Formation et accompagnement des groupements de femmes sur l’alphabétisation et la gestion collective de leurs activités génératrices de revenus
· Structuration des Groupements de femmes
Pour rappel, aussitôt après la sélection des 60 groupements en 2015, une formation des animateurs dans les 4 Cercles en structuration d’une association a été dispensée par le Cadre Technique Chargé de l’appui aux Organisations Paysannes. Cette structuration, s’est poursuivie en 2016, au profit des  groupements de femmes. Les groupements de femmes en grande partie exerçaient dans l’informel. Des statuts et règlements pour ces groupements ont été élaborés pour entamer les procédures administratives de formalisation. Les comités de gestion de beaucoup de groupements, ont été mis en place ou complétés. Notons, qu’au démarrage du projet, seule une trentaine de groupements disposaient de récépissés. Le tableau ci-dessous donne la situation actuelle des récépissés des groupements de femmes.
	Situation Récépissé: Groupements de femmes(GF) 

	Cercle
	Nombre de GF avec Récépissé
	Nombre de GF sans Récépissé

	BOUGOUNI
	8
	7

	KITA
	15
	0

	MOPTI
	15
	0

	BANDIAGARA
	12
	3

	Total 
	50
	10


Aujourd’hui 80% des  groupements de femmes disposent d’autorisations officielles d’exercice alors que taux était un peu en dessous de 50% à la situation de référence. Quant aux restants, les procédures administratives d’obtention de l’agrément sont d’ores et déjà engagées.
Certaines difficultés ont été rencontrées dans cette structuration, notamment entre autres l’absence de pièces d’état civil (actes de naissance ou jugements supplétifs) pour la grande majorité des membres des comités de gestion. Cela retarde énormément l’obtention des documents officiels car il fallait d’abord établir des pièces d’états civils pour les membres et ensuite entamer la procédure d’obtention de récépissés.
· Formations en alphabétisation et en gestion

L’innovation dans ce projet,  est bien la vente des équipements domestiques (lampes solaires et foyers améliorés) par un mécanisme de financement de type revolving. Le projet s’appuie ainsi, sur 4 unions des groupements des femmes pour la gestion des fonds revolving et 60 groupements de  femmes pour la vente des équipements aux ménages. Il importe alors de renforcer leurs capacités à travers des formations pour assurer une gestion optimale des fonds. C’est ainsi que des formations en alphabétisation et en gestion, au bénéfice des membres groupements ont été dispensées. Ces formations  en alphabétisation fonctionnelle d’une durée de 45 jours, ont en 2016, concernés les 30 groupements de femmes des Cercles de Bougouni et Kita. Dix femmes par groupements, soit au total 300 femmes, ont bénéficié de la formation en alphabétisation et sur les outils de gestion et de suivi des fonds revolving. Ces outils ont été traduits en Langue locale (Bambara) pour une appropriation facile et rapide. Ces formations ont été dispensées par des prestataires locaux, dans des centres d’alphabétisation ou salles d’école disponibles dans le village du groupement. Une mission d’analyse qualitative et quantitative des centres d’alphabétisation effectuée dans chaque cercle, a précédé ces formations. 
Les Animateurs ont, aussi bénéficié de cette formation sur les outils de gestion et de suivi afin d’apporter un appui continu aux faitières (Coopératives) et aux groupements de femmes. La figure ci-dessous illustre une séance de formation à Kita.
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                         Formation des auditrices en alphabétisation fonctionnelle à Kolondi- Kita
Les évaluations des formations ont été réalisées par les services techniques compétents de l’Etat au niveau de chaque Cercle : ce sont les  Académies de l’Enseignement. En termes de résultat à l’issue des évaluations en cours, il est espéré au moins 5 néo alphabètes dans chaque groupement et 5 membres de groupement maitrisant les outils de gestion et de suivi. 
En termes de difficultés rencontrées dans l’exécution de cette activité, elles sont de deux ordres : l’une relative au fonctionnement des 60 groupements  de femmes sélectionnés et l’autre relative au budget de mise en œuvre des formations en alphabétisation fonctionnelle. En effet pour la première, comme annoncé plus haut une grande partie des groupements de femmes ne dispose pas d’autorisations officielles d’exercice. Il a donc fallu élaborer des statuts et règlements intérieurs des groupements concernés et mettre en place les comités de gestion. Ce qui a causé des retards, qui se sont répercutés sur la mise en œuvre d’autres activités.

Quant à la difficulté d’ordre budgétaire, il était aussitôt apparu également que le budget initialement prévu pour l’organisation des formations en alphabétisation, était insuffisant. Cela a emmené l’équipe du projet, à réduire le nombre d’auditrices par groupements à 10 participants. Malgré tout cela, dans les Cercles de Mopti et Bandiagara, les prestataires sélectionnés pour la formation avaient désisté car estimant que le budget accepté par les prestataires à Bougouni et Kita reste toujours insuffisant. En conséquence les formations dans ces cercles, n’ont pas pu être organisées aux périodes propices en 2016. Elles ont été reprogrammées en janvier 2017. Il faut enfin préciser que ce budget a connu une hausse suite à l’acceptation du cofinancement par l’AFD, donc le problème a trouvé par la suite, une solution après la signature de la convention.                        
2.3.3.  Résultat3 et Activités Connexes
· R3 : « La pérennisation des investissements en énergie renouvelable est assurée par la mise en place d’organisations villageoises, la formation de techniciens locaux, l’implication du système bancaire et un fonds revolving».
Les indicateurs sont ci-dessous libellés :
· Indicateur3.1 : Fonds révolving de niveau Cercle autogéré en lien avec les institutions bancaires : 60 organisations locales et 4 fédération, taux de remboursement de 95%, attribution de 6 400 crédits lampe solaire et 6 400 crédits foyers améliorés sur la durée du projet par les comités de gestion bénéficiant à 12 000 personnes supplémentaires par rapport au premier apport en nature.
·  Indicateur3.2 : Les groupements de base et les fédérations gèrent de manières autonomes le fonds révolving et le centre de service : 90 % des groupements de base fonctionnels et autonomes, 4 fédérations fonctionnelles et autonomes à la fin de l’action. 
Aujourd’hui dans chaque cercle,  une coopérative est mise place pour la gestion des fonds revolving. Sur les 4 coopératives, les deux disposent de récépissés et de comptes bancaires. Quant aux deux autres les procédures, sont en cours. Le tableau ci-dessous donne les détails.

	Cercle 
	Nom de la Coopérative
	Récépissé
	Compte bancaire
	Nom Banque/IMF

	Bougouni
	KOTOGNOGONTALA
	Oui
	Oui
	BNDA

	Kita
	DJIGUISEME
	Oui
	Oui
	BNDA

	Mopti
	DANAYA
	Non
	Non
	-

	Bandiagara
	MEREBARA
	Non
	Non
	-


Le taux de remboursement aussi bien pour les lampes solaires que pour les foyers améliorés domestiques, est de 100%  dans tous les Cercles. Ces montants sont directement gérés par les 4 coopératives (fédérations) et les 60 groupements de base. Pour les Coopératives disposant déjà de compte, les sommes recouvrées, sont automatiquement versées dans les comptes. 

Nous pouvons alors dire que la pérennisation des investissements est amorcée :

· 40 artisans forgerons ont été formés en techniques de fabrications des foyers améliorés domestiques. Ces mêmes artisans ont fabriqué 1659 foyers améliorés constituant de fonds pour le mécanisme de crédits  revolving ;
· 4 coopératives ont été créées pour assurer la gestion des fonds revolving ;
· 60 groupements de femmes assurent la vente des équipements et ont bénéficié de renforcement de capacités à travers diverses formations(en alphabétisation, sur les outils de gestion et de suivi, sur l’utilisation des équipements) ;
· 1545 lampes solaires et  1500 foyers améliorés ont été vendus à crédits aux ménages et le taux de remboursement est de 100%. 

Il faut tout de même noter, que les 60 groupements de femmes et les 4 Coopératives nécessitent toujours l’appui et l’accompagnement du projet et donc ne sont pas totalement autonomes à ce jour.
· Activité.3.1 : Formation   des   techniciens   et   professionnels   locaux   sur  la construction  et  maintenance  des  unités  de  méthanisation,  panneaux  solaires  et fours améliorés
Les  activités réalisées au cours de cette année,  sont  essentiellement la formation des artisans forgerons  et des maçons, le processus d’identification de techniciens et installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et la mise en place des  faitières (structures fédératives de 15 groupements de femmes dans chaque cercle).
· Formation des artisans forgerons

Dans le volet foyers améliorés, en termes de renforcement de capacité, 40 artisans forgerons ont été formés en techniques de  fabrication et de maintenance de foyers améliorés métalliques. Il s’agit spécifiquement des foyers améliorés de types : Nafacaman, Téliman et Solaf. Ces 40 artisans-forgerons formés, sont répartis entre les 4 cercles, en raison de 10 artisans-forgerons par Cercle. La formation des artisans peut être groupée en 3 étapes : l’achat de gabarit et de kits de travail, la sélection des formateurs et la formation.
· Les gabarits et les kits de travail
Avant la formation, il faut nécessairement confectionner les gabarits des trois types de foyers améliorés diffusés. Ces gabarits permettent de respecter les normes de production des foyers, de rendre plus pratique le contrôle qualité et surtout d’acquérir un gain de temps dans le processus de fabrication d’un foyer amélioré. Chacun des 40 participants a reçu les gabarits des trois types de foyers améliorés diffusés.

 En plus des gabarits, chaque apprenant a  également reçu un kit de travail composé principalement d’une pince, d’une cisaille, d’un marteau, d’un rail, d’un burin et d’un pointeau. Ce kit est indispensable dans la production d’un foyer amélioré de bonne qualité. Le partage de ces outils de travail est immortalisé à la figure ci-dessous.
  [image: image28.jpg]



      Partage d’outils de travail (gabarits et kits) entre artisans forgerons
· La sélection des artisans formateurs
Planète Urgence qui dispose d’une expertise en matière de diffusion de foyers améliorés, a choisi 4 formateurs parmi les artisans appuyés lors des précédents projets exécutés dans le Cercle de Mopti. Il s’agit de :

· Papa BARRY et Dramane GABA  pour les Cercle de Mopti et Bandiagara et ;

·   Ousmane TRAORE et Boureima DEMBELE pour les Cercles de Bougouni et Kita.
· Déroulement de la formation

Dans tous les cercles, l’ouverture de la séance de travail a été effectuée par une présentation de tous les participants (personnel du projet, les formateurs et les apprenants). L’ensemble de la formation au niveau des différents cercles fut réalisé du 24 mars au 04 avril 2016 dans les ateliers des artisans. Les formateurs et l’équipe projet, ont donc profité pour faire un bref rappel sur la problématique de la déforestation et de la nécessité de protéger les forêts par l’utilisation des technologies des foyers améliorés. Ensuite il a été procédé à la remise des matériels techniques (gabarits et kits) fournis par le projet pour la fabrication des foyers améliorés de bonne qualité. Les formations se sont déroulées par étape successivement dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Kita et Bougouni selon les programmes de formation élaborés. Ces formations ont été plus pratiques que théoriques.
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Artisans en séance  pratique de fabrication                         Récipiendaires  avec leurs attestations de formation
Ces formations ont été dispensées sur la base des manuels de fabrication des différents types de foyers améliorés, élaboré par le Cadre Technique Foyers améliorés. Notons que ces formations étaient un recyclage pour certains  des apprenants. 
Par ailleurs il faut ajouter que les fiches de suivi de production et de vente des foyers ont été expliquées et remises aux producteurs au cours de ces formations.

Une des remarques d’un artisan de Bougouni est que, ces gabarits permettent d’optimiser l’utilisation des feuilles de tôle car même les chutes de coupe sont utilisées (peu de perte). Par ailleurs, la technique de pliage fait qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un poste de soudure.
· Formation des maçons en construction de foyers productifs

Toujours dans le volet foyers améliorés, trois types de foyers productifs (Loréna mono marmites, Loréna multi marmites et le four de karité) ont été choisis. C’est ainsi que 6 maçons et 4 femmes membres des groupements ont été sélectionnés et formés en construction de foyers productifs. Cette formation comme annoncé,  a concerné seulement les Cercles de Bougouni et de Kita où les groupements de femmes pratiquent la transformation agro-alimentaire. 
Cette formation a été dispensée conformément aux manuels de ces foyers productifs et s’est déroulée en 3 phase : l’achat des moules et de kits de travail, la sélection des formateurs et la formation. En effet chaque maçon a reçu les moules des trois types de foyers et un certain nombre d’outils de maçonnerie (brouettes, pèles, truelles, fils à plomb).
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                             Moules pour la construction des foyers productifs en banco
 Sous la supervision de Planète urgence, le GIE PFA (Groupe d’Intérêt Economique : Promoteur de Foyers Améliorés) a été recrutés pour dispenser la formation. Elle s’est déroulée dans les Villages  sièges des  Coopératives de  Bougouni et Kita en raison de 5 apprenants par Cercle dont 3 hommes et 2 femmes. La figure suivante témoigne une séance de formation à Bougouni.
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                    Formation en construction de foyers productifs en banco à Morobougou, Bougouni
Ces artisans ont juste après cette formation, assuré la construction de 30 foyers Loréna à Bougouni et Kita avec entière satisfaction des bénéficiaires.
·   Recrutement d’entreprises installatrices des systèmes photovoltaïques
Dans le cadre  de la pérennisation des infrastructures solaires, un dossier d’appel d’offre a été lancé, pour le recrutement d’entreprises professionnelles pour assurer l’installation systèmes solaires photovoltaïques. Un module de formation en installations et de maintenance de systèmes solaires photovoltaïques a été  élaboré pour renforcer éventuellement les capacités des techniciens de ces entreprises.
Il faut aussi, ajouter qu’après 5 à 7 mois d’utilisation, les bénéficiaires ont exprimés leurs entières satisfactions par rapport aux modèles de lampes diffusées. Il faut cependant noter que, quelques problèmes au niveau des câbles d’alimentation de la lampe S300, ont été relevés par les utilisateurs. Pour pallier ainsi, à ces problèmes, le projet a commencé un recensement des réparateurs de radio dans tous les villages bénéficiaires, afin de les former sur la maintenance et la réparation de petites pannes techniques.
· Gestion participatives des installations solaires
Plusieurs infrastructures communautaires (écoles, centres de santé, cases d’alphabétisation, et centres de jeunes) et d’activités génératrices de revenus (sites maraîchers, centre de recharges téléphones) vont être équipées de systèmes solaires photovoltaïques pour l’éclairage, l’irrigation et  la recharge téléphone. Des missions ont été effectuées par le Cadre Technique Energie Solaire  dans tous les Cercles pour rencontrer tous les acteurs impliqués. L’objectif principal de ces mission,  était d’échanger avec tous ces acteurs (élus locaux, comités de gestion  des écoles et centres de santé, groupements de femmes, Directeurs d’écoles et des centres de santés, Chefs de Villages) afin de déterminer le mode de gestion des infrastructures et le niveau de responsabilité et d’implication de chacun.
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Echanges avec les élus locaux                                                     Echanges avec un groupement de femmes

À l’issu de ces échanges, il a été décidé d’élaborer dans le cadre de la gestion des infrastructures communautaires, des conventions triparties (Commune, Comités de gestion des écoles et des centres de santé et Projet) déterminant les engagements de chacun  pour une gestion durable des installations solaires. Pour les infrastructures collectives d’activités génératrices, les membres des groupements se sont engagés à mettre en place un fond dédié uniquement à la maintenance et au remplacement des équipements. Le montant et la périodicité des versements seront déterminés avant la fin des installations par chaque groupement.
· Activité.3.2 : Mise en œuvre d’un fonds revolving départemental autogéré, en lien avec les institutions bancaires
En termes d’activités réalisées sous cette activité principales, il s’agit notamment de l’explication du mécanisme du fonds revolving, de la mise en place des faitières, des suivis et de la mise en relation des faitières avec les Institutions de Micro finances locales et banques locales, des producteurs de foyers améliorés et du fournisseur de lampes solaires.
· Explication du mécanisme du fonds revolving 
L’innovation dans ce projet, est le fonds revolving ; un mécanisme de financement permettant aux ménages les plus vulnérables, d’acquérir des équipements modernes d’énergie, avec un crédit autogéré par des groupements féminins. Après la sélection des 60 groupements de femmes, des missions d’explication du mécanisme des fonds revolving, aux animateurs et aux groupements, ont été effectuées de mars à mai 2016. Ces missions ont été effectuées avec l’appui de l’ONG ICD. Les 60 groupements de femmes ont été rencontrés et en plus du mécanisme du  crédit revolving, les prix des équipements et les modalités de paiements leur ont été présentés et expliqués. À l’issue de ces rencontres, le délai de remboursement des crédits a été fixé d’un commun accord (groupements et équipe projet) à 4 mois. Les listes des bénéficiaires du premier lot d’équipements, ont été alors établies par les groupements et transmises à l’équipe projet par l’intermédiaire des 4 animateurs. Les listes ont été élaborées par les groupements selon les critères de choix décrit dans le projet (ménages avec forte consommation de piles salines et de bois, la crédibilité et la présence permanente dans le Villages).
Une séance d’explication du mécanisme de financement par revolving, à un groupement, est  présentée à la figure ci-dessous.
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         Séances d’explication du mécanisme fonds revolving et modalités de remboursement des crédits
· Mise  en place des Coopératives (unions des groupements)

La structure chargée de la gestion du fonds revolving au niveau d’un cercle, est une union regroupant les 15 groupements de femmes. C’est ainsi que, des assemblées générales constitutives ont été convoquées dans tous les cercles, pour la mise en place des bureaux. Après amendement des statuts et règlements intérieurs, des membres des comités de gestion et de surveillance, ont été élus. Ces membres viennent tous  des 15 groupements  de femmes de chaque cercle. En résumé, 4 faîtières, de statuts type « coopérative », ont été mises en place en raison d’une faitière par Cercle. Cet évènement est présenté à la figure ci-dessous.
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Assemblée Générale Constitutive de la Faîtière de Kita
Aussitôt ces 4 coopératives mises en place, une convention de partenariat a été élaborée, puis expliquée aux membres des 4 faitières et signée par les deux parties (Projet et Coopératives). L’objectif de cette convention, est de fixer les conditions de la gestion des fonds revolving et les engagements de chaque partie. Pendant la même période, des séances de formations sur l’utilisation des outils de gestion et de suivi et sur les modalités de recouvrements des crédits ont été dispensées aux membres des 4 coopératives.
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              Séances de formation sur l’utilisation  des outils de gestion pour la Faîtière de Bougouni
Pour la durabilité de l’action du projet, ces 4 coopératives doivent fonctionner après la fin du projet. Il est donc très important, de mettre en relation tous les maillons de la chaine de valeur du fonds revolving. Cette activité a débuté par la mise en relation des faîtières avec le fournisseur des lampes solaires et les producteurs de foyers améliorés lors des réceptions des équipements dans tous les cercles. Egalement, des rencontres avec les IMF et banques locales, ont été organisées dans les Cercles de Kita et Bougouni. Cela  avait pour objectifs de :

· Présenter le projet UE/ ER et les Faîtières aux banques et IFM de Kita et de Bougouni ;
· Connaitre les procédures d’ouverture de compte et les modalités d’octroi de crédits de ces banques et IFM ;
· Choisir l’IFM / banque pour la faîtière.
A l’issu de ces rencontres les Coopératives de Bougouni et de Kita ont choisi la Banque Nationale de Développement Agricole(BNDA) pour l’ouverture de compte.
· Remboursement  des crédits

Il faut préciser qu’en 2016 la dotation des équipements a démarré en mai et en juillet respectivement pour les lampes solaires portables et les foyers améliorés. Au total 1600 lampes solaires portables et 1659 foyers améliorés ont été octroyés sous forme de crédit en nature. Les fonds de roulement répartis par Cercle sont donnés dans les tableaux ci-dessous.
	Cercle
	Quantité de lampes
	Fond initial( CFA)

	Bougouni
	400
	4 340 400

	Kita
	400
	4 949 000

	Mopti
	400
	5 521 800

	Bandiagara
	400
	5 826 100

	Total
	1600
	20 637 300


	Cercle
	Quantité de foyer
	Fond initial(CFA)

	Bougouni
	459
	1 445 600

	Kita
	400
	1 616 250

	Mopti
	400
	1 129 650

	Bandiagara
	400
	996 100

	Total
	1659
	5 187 600


C’est donc plus de 20.000.000 CFA et 5.000. 000 CFA respectivement pour les lampes solaires et les foyers améliorés, qui ont été octroyés aux 60 groupements par le biais des 4 coopératives. Le remboursement est actuellement effectué à 100% dans tous les Cercles.
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Recomptage des fonds dans un groupement de Bandiagara
Il faut noter que la grande majorité des groupements, remboursé les crédits dans les délais sans difficultés notoires. Pour Ceux n’ayant pas respecté le délai, ils ont mentionnés comme principales raisons :

· la coïncidence avec la période de soudure, la fête de tabaski, et la rentrée scolaire et ;
· la mévente des produits (tels que le gombo).  
 La vente des équipements a ainsi généré des revenus aux groupements et coopératives.  Le tableau ci-dessous donne les bénéfices engrangés, après la vente 1545 lampes solaires portables.
	Cercle
	Marge bénéficiaire total(CFA)
	Marge 15  Groupements(CFA)
	Marge Cooperative(CFA)

	Bougouni
	426 565
	272 960
	153 605

	Kita
	534 900
	346 600
	188 300

	Mopti
	579 155
	378 350
	200 805

	Bandiagara
	612 470
	402 100
	210 370

	Total
	2 153 090
	1 400 010
	753 080


Les revenus engrangés par les Coopératives varient de 272.000 FCFA  à 210.000 CFA  tandis qu’ils varient de 3000 à 95 000 FCFA pour les groupements.  Ceux engrangés par la vente des foyers améliorés domestiques sont représentés dans le tableau ci-dessous
	Cercle
	Marge bénéficiaire total(FCFA)

	Bougouni
	154 980

	Kita
	202 625

	Mopti
	139 140     

	Bandiagara
	137 925     

	Total
	634 670


Il faut enfin ajouter qu’une mission conjointe équipe projet et ICD, a été conduite dans les 4 Cercles  juste à l’approche de la date d’échéance des crédits, pour rencontrer quelques groupements et  toutes les coopératives. 
· Activité.3.3 : Formation  et  accompagnement  des  organisations  villageoises pour la gestion du fonds (vente et achat du matériel, crédits)
Tous les comités de gestion des 60 groupements sont actuellement fonctionnels. Des séances de formation sur les outils gestion et de suivi ont été intégrées aux formations en alphabétisation organisées dans les Cercles de Kita et Bougouni.  Dix membres de chaque groupement ont bénéficié de ces formations. Cette formation s’étendra dans les deux autres Cercles dès le début de l’année 2017. D’autres formations ont été organisées par les cadres et les animateurs, toujours sur les mêmes outils de gestions et de suivi. Ces outils ont été imprimés sous forme de registres et  sont remis à tous les groupements de femmes. L’appropriation de ces outils continue avec l’accompagnement des Animateurs et du Cadre  chargé des organisations paysannes. 
2.3.4. Résultat 4 et Activités Connexes

· R4 : Un programme national de démultiplication de l’accès à l’énergie renouvelable est mis en place à l’issue du projet
Les indicateurs sont ci-dessous libellés :

· Indicateur 4.1 : Une analyse des opportunités existe et propose des pistes de démultiplication : 1 étude validée au niveau national.
· Indicateur 4.2 : Les collectivités locales disposent dans leur programmation, au moins une action sur l’environnement. Au moins 10 communes ont intégré la démarche Climate Proofing dans leur PDSEC.
L’indicateur1 ne peut être renseigné à ce stade, mais par contre pour l’indicateur2, 12 communes ont été sélectionnées pour bénéficier de l’intégration de l’outil « Climate Proofing » dans leur PDSEC. Le processus est en cours et à la date d’aujourd’hui, les formations des élus locaux et les agents des techniques de l’Etat ont été organisées dans toutes les communes.
La principale activité connexe à ce résultat réalisée, est donc l’appui aux collectivités locales détaillée ci-dessous.
· A.4.4 : Appui des collectivités locales par l’AEDD sur  « Climate Profile »
Les activités d’appui aux collectivités locales ont débuté d’abord par l’identification des communes d’intervention ayant déjà bénéficié de l’outil « Climate Proofing » afin de déterminer celles qui en bénéficieront dans le cadre de ce projet. À l’issue des rencontres avec l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) les communes suivantes ont été sélectionnées.
	N°
	Communes
	Cercles

	1
	Kola
	Bougouni

	2
	Garalo
	Bougouni

	3
	Tiémala
	Bougouni

	4
	Saboula
	Kita

	5
	Bendougouba
	Kita

	6
	Djidian
	Kita

	7
	Konna
	Mopti

	8
	Sio
	Mopti

	9
	Socoura
	Mopti

	10
	Baré Saré
	Bandiagara

	11
	Pignari Bana
	Bandiagara

	12
	Doucoumbo
	Bandiagara


Après la sélection des communes bénéficiaires, une convention de partenariat AVSF/AEDD a été élaborée et signée le 07 juin 2016. Le programme des activités  ainsi adopté, s’étend de juillet à novembre 2016. 

Aussitôt, la convention signée, l’AEDD a démarré les formations sous la supervision d’AVSF. Elles se sont déroulées successivement à Mopti, Bandiagara, Bougouni et Kita. 

Les objectifs visés étaient de :

· informer et sensibiliser les participant sur la notion de changement climatique et les options d’adaptation ;

· partager avec les participants l’outil « Climate Proofing »permettant l’intégration de  la composante énergie et environnement dans les PDESC ;

· amener les élus à intégrer la composante énergie et environnement dans leur Programme de Développement Economique et Social et Culturel (PDESC) sur la base de l’outil « Climate Proofing ».
[image: image41.jpg]



Les effets du changement climatique : Source AEDD

Dans les 12 communes, les cérémonies d’ouverture ont été marquées par la présence du chef de village abritant la commune ou son représentant, des Maires des communes ou des Sous-Préfets de Cercles.
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Cérémonie d’ouverture d’une séance de formation à Mopti
Les participants conviés à ces différentes formations étaient :

· les Secrétaires permanents et les Conseillers municipaux des communes ;

· les Services techniques de l’Etat (agriculture, eaux et forêts, élevage….) ;

· la Société Civile (organisations des femmes, des jeunes, chambres locales d’agriculture, Chefs de villages des sites, union des producteurs…).
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  Participants à la formation sur l’outil « Climate Proofing »
Les travaux proprement dits se sont déroulés sous forme d’exposés suivis de questions et réponses  pour boucler par un cas concret en plénière. Il faut noter que les formations ont été dispensées en Bambara (Langue nationale). 
C’est au total 356 personnes dont 160 personnes des communes, qui ont bénéficié de cette formation.
Les objectifs ont été atteints, car la majorité des participants est dorénavant capable, de faire l’identification et la hiérarchisation des mesures d’adaptations et surtout les capacités des acteurs communaux sur les changements climatiques et l’utilisation des énergies alternatives ont été renforcées.
 Tous les participants se sont  engagés à : 

· faire la restitution de la formation dans leur localités respectives ;

· appliquer certaines options d’adaptation ;

· organiser une session de renforcement des acquis de la première formation ; 

· intégrer la démarche et les options d’adaptation aux changements climatiques dans l’élaboration des prochains PDESC.
Après ces séries de formation, un suivi sera programmé en 2017, par l’AEDD, pour permettre aux communes de rendre effective la prise en compte des changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques à partir de l’utilisation des énergies renouvelables.
2.3.5. Activités sur le biogaz(Cofinancement)
Le Projet Energie Durable au Mali, soumis à l’AFD pour cofinancement, a été approuvé pour une durée de 18 mois (juillet 2016 à décembre 2017) et la convention de financement a été signée en octobre 2016. Ce projet vise à renforcer les filières photovoltaïques, foyers améliorés et surtout biodigesteurs adaptées au milieu rural malien en renforçant les compétences locales en termes d’installation/construction, maintenance et de distribution de produits. Les institutions nationales maliennes sont parties prenantes de ce projet afin de s’approprier les résultats et les impacts pour mettre une diffusion à plus grande échelle. En termes, d’infrastructures, c’est au total 200 biodigesteurs qui vont être installés. Dans le cadre de cette composante, des activités ont donc démarré  tardivement c’est-à-dire dans le dernier trimestre 2016. Les activités réalisées en 2016 sont ci-dessous énumérées.
·  Identification des bénéficiaires et des maçons
Dans l’attente de la validation par l’UE, de la demande d’extension de la zone géographique  d’intervention, la répartition provisoire des 200 biodigesteurs à construire, a été faite comme suit :
· Kati : 130 biodigesteurs ;
· Mopti : 60 biodigesteurs ;
· Bandiagara : 10 biodigesteurs.
Suite à cette répartition, des enquêtes d'identification de 200 bénéficiaires de biodigesteurs ont été lancées dans ces trois localités. Concernant les maçons, le projet s’appuie déjà sur 10 maçons formés dans le cadre des projets BFM et ASAP pour la construction des biodigesteurs et la formation de 20 autres maçons en cours d’identification. Au total 30 maçons seront mobilisés pour la construction des  biodigesteurs.  Dans le cadre ce projet, le modèle SKG indien (4m3) sera le plus diffusé et particulièrement à Kati. Tout de même quelques unités du modèle du PNB- Burkina, diffusé par la Coopération Iles & Vilaines et la Région de Mopti, seront construites à Mopti et Bandiagara
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                               Construction d’un biodigesteur modèle SKG indien
La  collecte  de sable et de gravier et creusement de  fosses ont démarré dans le Cercle de Kati. Ces activités relève de la contribution des bénéficiaires. Il faut ajouter que les animateurs des cercles de Mopti et Bandiagara ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur la technologie de biodigesteur SKG indien.

Par ailleurs les dossiers d’appels d’offre pour la sélection de fournisseurs de matériaux et matériels biodigesteurs ont été élaborés.
· Test de valorisation du digestat
Le biodigesteur en plus du  gaz méthane  pour l’énergie de  cuisson, produit également le digestat (fumure organique) qui est un fertilisant naturel très riche, donc utile pour les cultures. Un biodigesteur par exemple  de 4m3 modèle SKG indien, produit  en moyenne 50 tonnes de digestat permettant de fertiliser environ dix hectares. 
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            Digestat produit   par un biodigesteur                                Compostage du digestat

 Des parcelles de test  de digestat ont été  mises en place dans les Cercle de Bougouni et Kita afin de  démontrer la rentabilité agro-économique.  Ces tests ont effectués sur les  cultures de  coton, de maïs et de sorgho pour mesurer la variation de rendement selon la quantité d’apport de digestat.  Au total  44 parcelles tests de dogestat chez 24 bénéficiaires ont été mis en place pendant la saison hivernale 2016 selon le protocole  décrit ci-dessous.

La parcelle pour chaque culture  comporte 4 bandes de 20 m sur 20 m chacune, soit 400 m2 ou 0,04ha.  La parcelle de culture comporte: une bande témoin où le paysan fait sa pratique habituelle de culture et trois autres bandes avec différentes quantités de digestat comme illustrées ci-dessou
	         Bande de séparation : 1,5 m de largeur

	
	Bande témoin

Pratique paysanne

Bande  n° 1

20 m x 20 m= 400 m2
	
	Dose de 4 T/ha

160 kg de digestat

Bande n° 2

20 m x 20 m= 400 m2
	
	Dose de 5 T/ha

200 kg de digestat

Bande n°3

20 m x 20 m= 400 m2
	
	Dose de 6 T/ha

240 kg de digestat

Bande n° 4

20 m sur 20 m= 400 m2
	

	


Suite à des problèmes homogénéité, seuls les résultants de 22 parcelles ont été considérés. Ces problèmes d’homogénéité ont été causés par l’érosion hydrique, les ombrages et les dégâts d’origine animale. Sur la base des cas où le dosage a été respecté les résultats  probants suivants en termes d’augmentation  de rendements. 
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    Parcelle avec pratique paysannes                                                            Parcelle avec digestat

En comparaison avec la pratique paysanne des bénéficiaires, l’utilisation du digestat fertilisant, a permis des augmentations suivantes par culture :
· 1,55 tonnes/hectare  pour le coton ;
· 1,667 tonnes /hectare pour le maïs;

· 900 kg/hectare pour le sorgho.
2.4. Plan d’action 2017 du Projet
Le Plan d’action 2017 a été élaboré en décembre 2016  et validé le comité de pilotage

	 
	 Plan de Mise en œuvre Projet UE_ER
	 
	Année: 2017

	 
	 
	 
	Semestre1
	Semestre 2

	No. 
	Résultats/Activités
	Organisme Responsables
	jan
	fév
	mar
	avr
	mai
	juin
	juil
	août
	sep
	oct
	nov
	déc

	O
	Autres Activités
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Réunion partenaires de mise en œuvre et équipe Projet et suivi terrain
	AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Rapportage (narratifs trimestriels et semestriels)
	AVSF
	SE
	 
	 
	TRI
	 
	 
	SE
	 
	 
	TRI
	 
	Final

	 
	Suivi Services Techniques et Communaux
	AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rencontre Bilan Equipe projet
	AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	6 500 ménages réduisent significativement leur consommation de bois et de piles et le temps de collecte du bois
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.1
	Construction   et   mise   en   marche   des   unités   de méthanisation familiales, des panneaux solaires et des foyers améliorés
	AVSF, ICD, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Acompagnerrnt des Faitières dans l'achat des Lampes solaires
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 . Elaboration listes de nouveaux bénéficiaires de lampes solaires
	
	 
	 
	3e
	 
	 
	 
	4e
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 . Lancement de commandes de lampes solaires
	
	 
	 
	 
	3e
	 
	 
	 
	 
	4e
	 
	 
	 

	
	Accompagnement des faîtières dans l'achat de  foyers Améliorés domestiques 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 . Elaboration listes de nouveaux bénéficiaires de Foyers améliorés
	 
	 
	 
	 
	3e
	 
	 
	 
	 
	4e
	 
	 
	 

	
	 . Lancement de commandes de  foyers amélioré
	 
	2e
	 
	 
	 
	 
	3e
	 
	 
	 
	 
	4e
	 

	
	Suivi  fabrication  foyers domestiques
	AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Elaboration et diffusion DAO achat matériaux, matériels et équipements pour la construction Biodigesteurs
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Commandes des terminaux
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Validation Zone d'intervention (répartition de 200 biodigesteurs entre les Cercles de Kati, Mopti et Bandiagara)
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Enquêtes d'identification  de 200 bénéficiaires Biodigesteurs 
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Préparation construction et mise en service (collecte sable/gravier, confection briques, fosse, collecte bouse, remplissage initial) 
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pesée de bois (Enquête situation de référence) 
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Construction biodigesteurs & foyers améliorés biogaz et raccordement
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mise en service :( formation bénéficiaires, fiche carbone)
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Renforcement de capacité et Mission Terrain Biogaz 
	AVSF, Etc Terra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.2
	Formation et accompagnement des bénéficiaires à l’utilisation et la maintenance des équipements domestiques
	AVSF, ICD 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Elaboration d'un manuel de construction de biodigesteur et mise à jour du manuel de l'utilisateur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Formation  continue des bénéficiaires sur l'utilisation et les avantages  des foyers améliorés  et lampes solaires
	ICD & AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.3
	Suivi maintenance des digesteurs existants et participation au monitoring carbone par les opérateurs de biogaz 
	AVSF et Etc Terra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Suivi des biodigesteurs BFM/Vidange de 4Unités 2013
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Elaboration de contrats tripartites de maintenances
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Démarches & Monitoring Carbone (Unité BFM+ ER)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.4
	Sensibilisation et formations pour l'élaboration de plans de fumure des bénéficiaires par la mise en place de parcelles de démonstration avec rendements comparés et analyse du digestat et des composts produits
	AVSF et Etc Terra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Formation des bénéficiaires sur le compostage du digestat
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Analyse des données relatives aux parcelles de démonstrations de digestat
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rencontres inter-paysannes: Visites des sites BFM/ASAP
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	60 groupements de femmes ont accès durablement à une énergie renouvelable pour mener leurs activités économiques et sociales
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4e

	A.2.1
	Installation de panneaux solaires et de fours améliorés dans les locaux des groupements
	AVSF, ICD 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Elaboration  et diffusion DAO International des Centres solaires
	AVFS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sélection des fournisseurs de matériels/équipements
	AVFS, AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Livraison des équipements/matériels
	AVFS, AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Installation, mise en services et réception des systèmes solaires photovoltaïques 
	AVSF 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Suivi Installations Centres Solaires et Foyers productifs
	AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.2.2
	Formation et accompagnement des groupements de femmes sur l’alphabétisation et la gestion collective de leurs activités génératrices de revenus 
	AVSF et ICD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Structuration des Groupements féminins (60 groupements fonctionnels) 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Formation en vie associatives Bougouni, Kita, Bandiagara et Mopti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Formation en alphabétisation  des Groupements de femmes Cercle de Bandiagara et Mopti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Suivi et Evaluation des formations en alphabétisations à Bandiagara et Mopti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Formation sur les outils de gestions & de suivi  des groupements de femmes de Bandiagara et Mopti
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Formation en Leadership Féminin
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Formation des Faitières en gestion coopérative
	ICD , AVSF 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suivi ICD
	ICD 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	La pérennisation des investissements en énergie renouvelable est assurée par la mise en place d’organisations villageoises, la formation de techniciens locaux, l’implication du système bancaire et un fonds revolving
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.1
	Formation   des   techniciens   et   professionnels   locaux   sur   la construction  et  maintenance  des  unités  de  méthanisation,  panneaux  solaires  et fours améliorés 
	AVSF, ICD et Etc Terra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Recrutement  d'entreprises  pour l'installation des centres solaires
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Renforcement des capacités des techniciens des entreprises d'installation
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Identficiation et sélection des maçons biogaz
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Formation des maçons( construction de biodigesteurs)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Suivi Formation artisans forgerons et Techniciens solaires  et maçons foyers productifs
	 AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Structuration des Artisans Forgerons en GIE
	AVSF, ICD , AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.2
	Création de structures opérationnelles pour développer l’offre de biogaz
	 Etc Terra et AVSF
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Structuration des Maçons(Mise en place de GIE )
	 Etc Terra et AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	création des coopératives de crédit dédiées à la diffusion du biogaz : Coopératives  maintenance
	 Etc Terra et AVSF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.3
	Mise en œuvre d’un fonds revolving départemental autogéré, en lien avec les institutions bancaires 
	AVSF et  ICD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mise en Place des  Coopératives (Faîtières)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mise en relations des Coopératives avec les banques/ IMFs,  les artisans, techniciens et fournisseurs d'équipement solaires
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mise en relation des faîtières avec des réseaux de femmes au niveau local et national
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Obtention des récépissés et ouverture de comptes pour les faitières
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Dotation équipements et Recouvrements Crédits
	
	2e
	 
	 
	 
	 
	3e
	 
	 
	 
	 
	4e
	 

	A.3.4
	Formation  et  accompagnement  des  organisations  villageoises pour la gestion du fonds (vente et achat du matériel, crédits) 
	AVSFet ICD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Accompagnement continu  des  comités de gestion sur les outils de suivi et de gestion par les Animateurs et le Cadre OP
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Un programme national de démultiplication de l’accès à l’énergie renouvelable est mis en place à l’issue du projet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4.1
	Mesure de l’impact carbone du projet et étude d’opportunité pour l’élaboration  d’un  PoA  (Programme  of  Activities)  et  accès  aux  financements  carbone pour la démultiplication
	AVSF, ICD et Et Terra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4.2
	Capitalisation    des    expériences    d’accès    aux    énergies renouvelables dans les cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Enquêtes Consommation Pile salines et de bois à travers le suivi de 200 ménages échantillons
	AVSF, ICD et Et Terra, AMADER, AEDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Réalisation enquêtes: situation de référence Fiche A2 à Bougouni, Kita, Kati, Mopti et Bandiagara
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Elaboration et publications  d'un  document et production & diffusion d'un film de   capitalisation
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Evaluations internes (thématiques sur les Gf & fonds revolving et  sur la valorisation du digestat)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Evaluation intermédiaire
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Evalution finale externe
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4.3
	Accompagnement de l’AMADER, de l’AEDD et de la DNE pour la revue des documents de Politique Energétique du Mali et propositions d'amendements pour la définition d’un programme de développement des énergies durables au Mali 
	AVSF, Et Terra et AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4.4
	Appui des collectivités locales par l’AEDD sur climate profile 
	AVSF et AEDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suivi de l' intégration de l'outils climate proofing dans les PDSEC  des communes bénéficiaires 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.4.5
	Ateliers de travail et visite échange sur la filière biogaz entre le Burkina et le Mali avec mise à jour de la capitalisation comparée des différents modèles
	AVSF et Etc Terra, AMADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	


3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération

3.1. Relations entre entités affiliées du contrat de subvention 
La relation entre les entités membres du consortium se passe normalement sur des bases contractuelles signées entre AVSF, Chef de file et les autres membres (ICD, Planète urgence, ETC terra et AMADER). La majorité des membres du consortium ont d’ailleurs eu à gérer ensemble d’autres projets tels qu’ASAP (financement FIDA) et BFM (financement AFD).
Conforment au document du projet (Annexe A), chaque organisme assume sa responsabilité relative aux différentes activités décrites dans ce document.
On peut citer à titre d’exemple entre autre pour ce semestre :

· La coordination des activités d’identification et de forcement de capacité des artisans, de production et de distribution des foyers améliorés domestiques par Planète Urgence ;

· La coordination des activités de structuration des groupements, mise en place de 4 faitières et de  renforcement de capacité des groupements de femmes et des faitières par  ICD ;

· La coordination des activités d’achat et de distributions des lampes solaires, de sélection d’électriciens installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et de dimensionnement des centres solaires par AVSF ;

· L’appui dans le choix des technologies de foyers améliorés et de lampes solaires portables et le suivi de la fabrication et distribution des foyers améliorés et la distribution des lampes solaires par l’AMADER ;
Les termes de références des différentes activités ou documents produits par l’équipe envoyés aux organismes affiliés, reçoivent une attention particulière de leur part à travers des contributions pertinentes. 
En plus les réunions du comité de pilotage organisées tous les 6 mois, voient la participation active de tous les partenaires. Ces réunions portent essentiellement sur l’état d’avancement du projet, le niveau d’exécution du budget et la validation du plan d’action semestriel. Ces rencontres sont toujours suivie de visites terrain pour constater les réalisations.
3.2. Relations entre Porteurs du Projet  et les autorités publiques 
Les organisations de mise en œuvre du projet ne sont pas à leur première exécution de projet au Mali et dans les zones d’intervention du projet. Les autorités publiques au niveau central, régional, départemental et communal ont toujours été impliquées dans la mise en œuvre des projets. Dans le cadre de ce projet cette démarche a été respectée à travers une présentation du nouveau projet aux préfets des Cercles et des maires des différentes communes d’intervention. Les Ministères sectoriels sont impliqués aussi bien au niveau central que départemental. Au cours de cette présentation du projet, ces autorités ont d’ailleurs formulé des conseils et exprimé des préoccupations pertinentes notamment sur la synergie d’action entre partenaires de développement et dans le choix des villages cibles. Ces conseils, suggestions et mise à disposition de l’équipe de projet de certaines données, ont facilité l’identification et le choix des villages bénéficiaires.
En 2016, il a été  organisé deux rencontres entre les partenaires de mise œuvre et l’équipe projet comme planifiées dans le plan d’action.  Ces rencontres organisées à Kita et Mopti, ont permis  aux partenaires de s’imprégner de l’état d’avancement du projet et proposer des recommandations pour orienter l’équipe de gestion. Notons également que le projet  a apporté un appui  à 12 communes, à travers  des formations sur l’intégration des composantes énergies et environnement dans leurs PDESC. Ces formations ont été hautement appréciées par les élus locaux et les agents des services techniques de l’Etat.
3.3. Relations avec  d’autres organisations 
· Associé(s) (si existant)

Néant
· Sous-traitant(s) (si existant)

Néant

· Bénéficiaires finaux et groupes cibles
Après le choix des communes d’intervention, opéré grâce à l’appui des organismes de mise en œuvre, les différents Maires rencontrés ont exprimé leur totale disponibilité à travailler avec le projet. Cela a été démontré, lors des enquêtes pour la situation de référence où les Chefs de Village, informés directement par ces Maires, ont demandé à leurs populations malgré la saison hivernale, à se mettre à la disposition des enquêteurs. Partout où les enquêteurs ont passé, ils ont trouvé des groupements et ménages prêts aux administrations des questionnaires.

A l’issue la sélection des 60 groupements et 60 villages bénéficiaires, lors des restitutions faites  par les animateurs aux Maires et groupements de ces villages, ces derniers ont  exprimé leur réelle détermination à collaborer avec le projet. 
Au démarrage de la première phase du fond revolving, c’est un réel engouement qui a été constaté dans tous les 60 Villages. Tous les bénéficiaires ont remboursé les crédits et une forte demande d’équipements a été enregistrée pour la deuxième dotation. Les ménages expriment partout leur joie de recevoir chacun, une lampe solaire et un foyer amélioré et félicitent infiniment les bailleurs de fond et les partenaires mise en œuvre pour cette initiative.
· Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).

Il existe une relation entre le projet PAPAM/ASAP (projet bilatéral Etat Malien/FIDA) et le FIDA. Le projet intervient dans les mêmes zones (Kita et Bougouni) que le projet PAPAM/ASAP.
Les agences gouvernementales impliquées dans ce projet sont :

· L’AMADER : Agence Malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale ;
· AEED : Agence pour l’Environnement et le Développement Durable.
· La Météorologie nationale ;
· Direction Nationale de l’énergie ;
· SIFOR (Système d’information forestier).
3.4.  Liens de synergies  avec d’autres actions 
· Une synergie  entre ce projet et le projet «  accès à des services d’énergies renouvelables » mis en œuvre par Plan International, a été développée, à la suite de plusieurs rencontres. Ces deux projets, tous financés par la Facilité Energie de  l’Union Européenne interviennent presque, sur les mêmes thématiques énergétiques et dans le Cercle  de Kita. Au sortir de cette rencontre les  deux équipes se sont engagées à ne pas intervenir dans les mêmes villages. Ce sont 5 villages qui ont été abandonnés par notre projet au profit du projet Energie Renouvelable à  Kita de Plan International. Ce sont les villages de Boro et Makana Bamana dans la Commune de Badia et les villages de Djéguila, Farala et Kokolon dans la Commune de Sébékoro.

En plus, les deux projets coordonnent la mise en œuvre de certaines activités telles que les formations des techniciens en installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et des artisans-fabricants de foyers améliorés. C’est dans ce cadre que les deux projets ont partagé les listes des artisans formés dans le Cercle de Kita pour éviter de prendre les mêmes apprenants. Cela a permis la formation de 25 artisans forgerons en techniques de fabrications des foyers  améliorés, dont 10 artisans par notre projet et 15 artisans par le projet Energie Renouvelable à Kita de Plan International. Les prix de ventes des foyers améliorés au niveau artisans et au niveau des groupements de femmes ont été également partagés. De même que la technologie de lampes solaires portables et les prix de vente au niveau des groupements ont été aussi partagés. 
Les deux projets ont conjointement organisée la visite de terrain de l’Union européenne dans le cercle de Kita. Cette mission permis aux deux structures gestion des projets de partager les expériences.
· Une nouvelle synergie vient d’être amorcée avec la coopération Iles et Vilaines et Région de Mopti, notamment dans les Cercles de Mopti et Bandiagara, surtout dans le volet biogaz. En effet à travers cette coopération, entre Iles et Vilaines et la Région de Mopti(CIVM), un Schéma Régional de Développement des Energies renouvelables (biogaz et solaire) dans la Région de Mopti (SRDER-Mopti) 2014-2020 a été produit. Cette synergie entre les deux structures concerne notamment l’identification des bénéficiaires de biodigesteurs et des maçons dans les Cercles de Mopti et Bandiagara. Notre projet va également  va construire dans les Cercles de Bandiagara et Mopti le modèle de biodigesteur diffusé par CIVM.
· L’organisation d’un atelier d’échange entre AVSF Sénégal et AVSF Mali à Bamako autour de la composante biodigesteur. L’objectif de cette rencontre, était le partage des connaissances et de pratiques pour un renforcement mutuel au niveau des deux.
3.5. Subventions précédente de l’UE  
Au cours des trois dernières années, AVSF au Mali a mené sur financement de l’Union Européenne:

· Le projet SAFEM (Sécurité alimentaire des femmes et des enfants dans la Région de Mopti), projet clôturé en mai 2015 ;
· Le projet PDGA (Projet de développement de la gomme arabique), projet se terminant en décembre 2015 ;
· 3 projets humanitaires dans les Régions de Gao et de Tombouctou sur financement ECHO (Aide Humanitaire de la Commission Européenne).
4. Visibilité
La visibilité  du projet est déjà assurée à travers la publication des avis de marchés, les rencontres  avec les différents acteurs et bénéficiaires, les correspondances et les échanges dans le cadre, de ce projet. Cette visibilité est aussi  assurée par l’implantation de 7 panneaux à Bamako, Bougouni, Kita, Mopti et Bandiagara et la production de plaquettes techniques  sur le projet.
La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'EuropeAid? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.
Pas d’objection
Nom de la personne de contact pour l’action: Marc CHAPON, coordinateur national AVSF au Mali
Signature: ………………………………
Localité: Bamako, Mali
Échéance prévue du rapport: …31 janvier 2017………………….. 
Date d’envoi du rapport: …08 février 2017……………………………..[image: image51.png]
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