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1. Description

1.1. Personne à contacter : Marc Chapon, Coordinateur National AVSF Mali-Niger.
1.2. Titre de l’action: Accès  à des Services Energétiques Modernes et Durables 
1.3. Numéro du contrat : CRIS n° 353- 512.
1.4. Bénéficiaire du contrat : Agronome et Vétérinaire Sans Frontière AVSF.
1.5. Partenaires de l’action: Agence Malienne pour le Développement l’Electrification Rurale ; Planète Urgence, Initiatives-Conseils- Développement et ETC TERRA.
1.6. Dates de début et de fin de la période de rapportage : Du 01 janvier au 31mars 2017.
1.7. Zone d’intervention (région, cercles et communes) : Cercle de Bougouni (Région de Sikasso), Cercle de Kita (Région de Kaye), Cercle de Kati (Région de Koulikoro) et Cercles de Mopti et Bandiagara (Région de Mopti).
1.8. Groupes cibles directs du projet (à quantifier) : Ce sont 6.500 ménages et 60 groupements de femmes soit au total 52.000 personnes dont environ 26.500 femmes et 25.500 hommes.
2. Evaluation de la mise en œuvre des activités
2.1. Résumé des principales activités réalisées (pendant la période du rapportage)
· Structuration de 60 groupements de femmes et formalisation des 4 coopératives;
· Formations en alphabétisation et sur les outils de gestion de 314 femmes membres des groupements des Cercles de Mopti et de Bandiagara;
· Suivi et Evaluation des formations en alphabétisations  des groupements de femmes à Bandiagara et Mopti ;
· Formation en Leadership Féminin de 30 femmes membres des Coopératives de Bougouni et de Kita ;

· Accompagnement des Coopératives dans le lancement de la commande et la distribution de 1382 foyers améliorées domestiques ;
· Suivi de la fabrication et de la distribution des foyers améliorés ; 

· Accompagnement des coopératives dans le lancement de la commande et la distribution de 1680 lampes solaires portables ;
· Formation des bénéficiaires sur l’utilisation des lampes et des foyers améliorés ;

· Elaboration  et diffusion  d’un DAO International des Centres solaires ;
· Identification et formation de 30 maçons ;

· Lancement des commandes de terminaux ;

· Identification de 207 bénéficiaires de biodigesteurs ;

· Suivi des préparatifs par les bénéficiaires (collecte sable + gravier, creusement fosse) ;

· Choix des technologies et dimensionnement de la taille des biodigesteurs ;

· Lancement du DAO biogaz et démarrage des chantiers de construction ;

· Suivi des unités existantes (BFM : Biogaz Familial au Mali) ;
· Mise en place d’un comité de travail pour la revue des documents de la Stratégie Energies Domestiques au Mali ;
· Rédaction du rapport narratif intermédiaire annuel 2016 et transmission à l’UE.
2.2 Changements apportés au projet initial (le cas échéant)
Deux changements ont été apportés au projet initial. il s’agit :
· Extension de la zone géographique du Projet
En effet une demande d’extension de la zone géographique d’intervention au Cercle de Kati (Région de Koulikoro) a été formulée auprès de l’UE, car l’intervention actuelle de deux projets biogaz (ASAP II) mise œuvre par AVSF et SNV et les précédents projets (ASAP I et BFM) a plus ou moins saturé les Cercles de Kita et Bougouni. L’extension a été validée par l’UE  en mars 2017;
· Cessation des Activités de Planète Urgence au Mali
L’
autre évènement interne au projet, intervenu, est la cessation des activités de Planète Urgence au Mali, à compter du 31 décembre 2016. Ce retrait a sans doute influencé défavorablement le projet. Sur le plan organisation, il y a eu d’abord le départ du Chef des projets de Planète Urgence, quelques mois après cette annonce. Ce qui a beaucoup perturbé le fonctionnement de l’équipe basée à Mopti.

Actuellement, c’est AVSF qui a en  charge, jusqu’à la fin du projet, des activités auparavant portées par Planète Urgence dans le présent projet. A cet effet, une partie du personnel (deux Animateurs, un Secrétaire Comptable Responsable de l’Antenne de Mopti et 3 Gardiens) est passée sous contrat AVSF, afin de  poursuivre leur travail d’accompagnement des groupements de femmes et des artisans.

2.3 Mise en œuvre du projet au cours de la période du rapportage (en conformité avec le cadre logique)
	Résultat
	Activités programmées dans le cadre du projet 
	IOV
	Activités planifiés pendant la période de rapportage  
	%  de réalisation au cours de la période


	Réalisation cumulée depuis le début du projet
	Remarques 

	R.1 : 6 500 ménages réduisent significativement leur consommation de bois et de piles et le temps de collecte du bois
	R1.A1: Construction   et   mise   en   marche   des   unités de méthanisation familiales, des panneaux solaires et des foyers améliorés
	-6500 foyers améliorés domestiques diffusés,
-6500 lampes solaires 

-200 biodigesteurs installés
.
	
	
	70%
	

	
	
	
	Accompagnement des coopératives dans le lancement de la commande des 1382 foyers domestiques (au profit des 60 groupements féminins)
	100%

	
	207 bénéficiaires identifiés et prêts pour recevoir l’unité


	
	
	
	Accompagnement des coopératives dans le lancement de la commande et la distribution de 1680 lampes solaires portables ;
	100%
	
	

	
	
	
	Suivi de la fabrication des foyers domestiques et de la distribution des lampes 
	100%
	
	

	
	
	
	-Identification et choix définitifs de 200 bénéficiaires de biodigesteurs et de 20 maçons
	90%
	
	

	
	
	
	- Commandes de 450 bruleurs biogaz
	80%
	
	Les équipements commandés en chine sont actuellement à Dakar

	
	
	
	Suivi des préparatifs par les bénéficiaires (collecte sable + gravier, creusement fosse)
	35%
	
	Le retard dans la diffusion du DAO pour l’achat des matériaux a influencé cette activité. Conditionné par la validation de l’extension géographique

	
	
	
	Choix des technologies et dimensionnement de la taille des biodigesteurs
	100%
	
	

	
	
	
	Elaboration  et diffusion des DAO et sélection des fournisseurs de matériels, matériaux et équipements de biodigesteurs
	50%
	
	Le DAO a été publié en mars. Mais la sélection des fournisseurs n’a pas été faite à cause du retard dû à la validation de la zone d’extension

	
	
	
	Extension de la zone d’intervention du projet au Cercle de Kati
	100%
	
	Demande envoyée tardivement car demande combinée avec la réorientation budgétaire du projet

	
	
	
	
	
	
	

	
	R1.A2: Formation et accompagnement des bénéficiaires à l’utilisation et la maintenance des équipements domestiques
	6500 ménages formés en  utilisation et maintenance des équipements domestiques (lampes solaires et  foyers améliorés domestiques)
	
	
	50%
	

	
	
	
	Formation Continue des  ménages sur l’utilisation des équipements domestiques (lampes solaires et foyers améliorés domestiques : anciens et nouveaux bénéficiaires)
	100%


	
	

	
	
	
	Recensement des besoins des bénéficiaires en lampes et foyers améliorés de la seconde dotation
	100%
	
	 

	
	R1.A3 : Suivi maintenance des digesteurs existants et participation au monitoring carbone par les opérateurs de biogaz
	108 biodigesteur suivis régulièrement
	
	
	50%
	

	
	
	
	Suivi des biodigesteurs BFM1 : 15 biodigesteurs (11 à Kita et 4 à Bougouni) et mise en services de 6 unités
	50%
	
	

	
	R1.A4 : Sensibilisation et formations pour l'élaboration de plans de fumure des bénéficiaires par la mise en place de parcelles de démonstration avec rendements comparés et analyse du digestat et des composts produits
	25 bénéficiaires sensibilisés sur les avantages  de l’utilisation du digestat comme fumure

Composants  du digestat produit sont connus
-2Visites inter paysannes (Mopti pour les bénéficiaires de Mopti et Bandiagara et Bougouni pour les bénéficiaires de Kati)
	
	
	50
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rencontres inter-paysannes (visites des installations de biodigesteurs BFM1  de Bougouni par les nouveaux bénéficiaires  de Mopti et Kati
	0%
	
	Le  choix des nouveaux bénéficiaires pris plus de temps  que prévu à cause de multiple désistements

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	R.2 : 60 groupements de femmes ont accès durablement à une énergie renouvelable pour mener leurs activités économiques et sociales
	R2.A1 : Installation de panneaux solaires et de fours améliorés dans les locaux des groupements
	Installation de 60 centres solaires et de 30 foyers productifs
	
	
	50%
	

	
	
	
	Elaboration  et  diffusion DAO International des Centres solaires et sélection fournisseurs
	90%
	
	Le choix des fournisseurs a été fait. Il reste seulement les signatures des contrats prévus en Avril-mai

	
	
	
	 Suivi de l’installation  de 30 foyers Productifs dans les Cercles de Kita et Bougouni
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	R2.A2 : Formation et accompagnement des groupements de femmes sur l’alphabétisation et la gestion collective de leurs activités génératrices de revenus
	Formation en  600 femmes  provenant de 60 groupements de femmes en alphabétisation et en gestion 
	
	
	80%
	

	
	
	
	Structuration  de 60 groupements de femmes (obtention des récépissés)
	90%


	
	L’obtention des récépissés dépendent fortement des procédures administratives très lentes (54 groupements disposent de récépissés) 

	
	
	
	Formation de 300 femmes membres des groupements de femmes des Cercles de Mopti et Bandiagara en alphabétisation fonctionnelle et sur les outils de gestion  et de suivi
	100%
	
	La période hivernale a  influencé cette activité

	
	
	
	Evaluations des formations en alphabétisation et en gestion effectuées dans les Cercles Mopti et Bandiagara
	100%
	
	

	
	
	
	Formation en Leadership Féminin de 30 femmes membres des 4 Coopératives
	50%
	
	La formation a eu dans les Cercle de Kita et Bougouni.

La formation dans le Cercle de Mopti et Bandiagara a été retardée à cause des imprévus dans la logistique. Elle interviendra dans le mois d’avril

	
	
	
	Formation en vie associative des groupements de femmes
	0%
	
	la boîte à images du module n’est pas encore finie

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	R.3 : La pérennisation des investissements en énergie renouvelable est assurée par la mise en place d’organisations villageoises, la formation de techniciens locaux, l’implication du système bancaire et un fonds revolving
	R3.A1 : Formation   des   techniciens   et   professionnels   locaux   sur   la construction  et  maintenance  des  unités  de  méthanisation,  panneaux  solaires  et fours améliorés
	-40 artisans forgerons dans les 4 cercles d’intervention formés en fabrication/construction de foyers améliorés

-40 techniciens dans les 4 Cercles d’intervention formés en installation & maintenance des systèmes PV
-20 maçons formés en construction et  maintenance  de biodigesteurs
	
	
	60%
	

	
	
	
	Recrutement d'entreprises pour l'installation des centres solaires
	70%
	
	Le dépouillement et l’analyse des offres ont été faits. Les prestataires ont été choisis. il reste seulement la signature des contrats.


	
	
	
	Identification et formation de 20 maçons dans les Cercles de Kati, Mopti et Bandiagara. 


	50%

	
	L’identification et le choix des définitifs des maçons ont été faites. Il reste la formation reportée en avril. L’envoie tardive de la demande d’extension de la zone d’intervention au Cercle de Kati a influencé l’activité

	
	R3.A2 : Création de structures opérationnelles pour développer l’offre de biogaz
	Au moins 2 GIE maçons mis en place


	
	
	90%
	

	
	
	
	Structuration des maçons de Kita, de Bougouni
	90%
	
	

	
	R3.A3 : Mise en œuvre d’un fonds revolving départemental autogéré, en lien avec les institutions bancaires
	4 unions (structures fédératives) créées

4 rotations  du fond revolving réalisées à la fin du projet


	
	
	60%
	

	
	
	
	Formalisation des  Coopératives (Faîtières) 
	75%

	
	Seule la coopérative de Mopti n’a pas encore son récépissé. La cause est une grève illimitée des agents de Ministère en charge

	
	
	
	Mise en relations des Coopératives avec les banques/ IMFs et ouverture de comptes et avec les artisans, techniciens et fournisseurs d'équipement solaires

	90%
	
	Seule la coopérative de Mopti n’a pas encore de compte bancaire car ne disposant pas de récépissé encore. Ce retard est dû à une grève perlée des agents du Ministère en Charge

	
	
	
	Mise en relation des faitières avec des réseaux de femmes au niveau local et national 
	50%
	
	Cette relation a été faite au niveau Cercle où existent des organisations féminines  car dans certains cercle elles n’existent pas.

	
	
	
	Mise en place du fond revolving (attribution Crédits des 2 rotations)
	100%
	
	

	
	R3.A4 : Formation  et  accompagnement  des  organisations villageoises pour la gestion du fonds (vente et achat du matériel, crédits)
	mise place de  60 comités de gestion et  élaboration  des outils de gestions


	
	
	100% 
	Tous les groupements sont aujourd’hui fonctionnels. Elles assurée seuls la vente et le recouvrement des crédits à 100%

	
	
	
	Accompagnement des comités de gestion sur les outils de gestions et suivi du fond revolving
	100%


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	R4 : Un programme national de démultiplication de l’accès à l’énergie renouvelable est mis en place à l’issue du projet
	R4.A1: Mesure de l’impact carbone du projet et étude d’opportunité pour l’élaboration  d’un  PoA  (Programme  of Activities) et accès aux  financements  carbone pour la démultiplication
	l'impact Carbone du Projet mesuré et 1 POA élaboré
	
	
	10%
	L’installation des biodigesteurs n’a pas encore commencée

	
	
	
	Traitement des données des tests de cuisines contrôlées réalisés à Bougouni et Kita sur les trois foyers améliorés domestiques et le foyer 3 pierre
	30%
	
	Seules les données du foyer Nafacaman, le plus diffusé, ont été traitées

	
	R4.A2 : Capitalisation des    expériences    d’accès    aux    énergies renouvelables dans les cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti
	1document/vidéo de Capitalisations
	
	
	10%
	Cette activité connaitra une exécution dans le deuxième semestre

	
	
	
	La liste des produits de capitalisation ont été élaborés


	90%
	
	

	
	
	
	Documents de capitalisation sur les foyers améliorés (plaquettes techniques, manuels de fabrication des foyers améliorés, document de contrôle de qualité)
	90%
	
	

	
	
	
	Elaboration des fiches innovantes sur le Fond revolving et sur la valorisation du digestat
	90%
	
	

	
	 R4.A3 : Accompagnement   de   l’AMADER   pour   la   définition   d’un programme de développement des énergies renouvelables au Mali
	1 Programme National  ER est élaboré
	
	
	20%
	

	
	
	
	Mise en place d’un comité de travail pour la revue des documents de la Stratégie Energies Domestiques au Mali
	100%
	
	

	
	R4.A4 : Préparation et exécution: Appui des collectivités locales par l’AEDD sur  « Climate proofing »
	Intégration  de l’outil « Climate Profil» dans au moins 10 Communes
	
	
	90%


	

	
	
	
	Suivi des formations dispensées pour mesurer la prise en compte de l’outil « Climate Proofing » dans les  Plans de Développement Economique et Socio-Culturel
	30%
	
	Retard dû aux changements intervenus à la direction de l’AEDD

	
	R5.A5 : Ateliers de travail et visite échange sur la filière biogaz entre le Burkina et le Mali avec mise à jour de la capitalisation comparée des différents modèles
	1 voyage au Burkina et 1 atelier à Bamako
	Pas d’activités planifiées dans ce trimestre
	
	0%
	Cette  activité est planifiée dans le deuxième trimestre 2017


a. Citer ici les activités planifiées pendant la période du rapportage que vous n’avez pas pu réaliser en expliquant les raisons de celles-ci.
·  Les activités planifiées pendant le premier trimestre 2017 ont en grande partie connu une exécution avec un taux estimatif de réalisation variant de 30 à 100%.  Cependant quelques activités n’ont pas connu d’exécution. Il s’agit de :

· Rencontres inter-paysannes (visites des installations de biodigesteurs BFM1/ASAP1 de Bougouni par les nouveaux bénéficiaires). Le choix des nouveaux bénéficiaires a pris plus de temps que prévu à cause des multiples désistements des bénéficiaires identifiés. Ces désistements sont dus essentiellement. Les matériaux de construction tels que le ciment, n’ont pas pu être aussi  mis en place à temps à cause du retard pris dans l’envoi de la demande d’extension du projet au Cercle de Kati ;
· Formation en vie associative des groupements de femmes. Le prestataire sélectionné par l’ONG ICD a pris du retard pour élaborer la boite à image devant accompagner le module de formation.
b. Exécution financière 
	Le rapport financier intermédiaire: période (du 01/01/2017 au 31/03/2017)
	Budget en EUR
	Dépenses en EUR

	Dépenses
	Coût total (EUR)
	 Au cours de la période
	Au cours de la période
	% Budget

	
	
	
	
	

	1. Ressources humaines
	806 640
	98 703
	60 745
	62%

	2.Voyages 6
	36 915
	5 039
	293
	6%

	3. Matériel, véhicules et fournitures 7
	54 728
	0
	0
	 

	4. Bureau local/coûts de l'Action 7
	183 961
	22 946
	21 125
	92%

	5. Autres coûts, services 8
	47 637
	1 950
	51
	3%

	6. Autre
	227 833
	156 600
	1 735
	1%

	7.  Sous-total des coûts directs éligibles
	1 357 715
	285 238
	83 949
	29%

	8. Coûts administratifs (maximum 7% du 7, coûts directs totaux de l'action). S'appliquent uniquement aux acteurs non étatiques (ACP et UE), aux organismes publics (UE) et aux Organisations Internationales. Le pourcentage utilisé doit être justifié.
	95 040
	19 966
	5 876
	29%

	9. Sous-traitance relative aux activités de construction
	514 433
	0
	 
	#DIV/0!

	 
	 
	 
	 
	 

	10. Total (7+8+9)
	1 967 188
	305 204
	89 825
	29%

	 
	 
	 
	 
	 

	11. Imprévus (max. 5% du 10)
	32 812
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	12. Total des coûts éligibles de l'Action (10+11)
	2 000 000
	305 204
	89 825
	29%

	13.  Contributions en nature 13
	 
	 
	 
	 

	14. Total des coûts acceptés12 de l'Action (12+13)
	2 000 000
	305 204
	89 825
	29%


3. Problèmes rencontrés et les actions nécessaires à mener  
· Aucun problème particulier et significatif dans la mise en œuvre de l’action n’a été  rencontré au cours de ce trimestre hormis ceux causés par l’extension géographique du projet et la cessation des activités de Planète Urgence au Mali expliqués ci- haut.
4.  Actions transversales et autres, notamment synergie avec les initiatives similaires mises en œuvre par vous / autres acteurs
· Une synergie entre ce projet et le projet «  accès à des services d’énergies renouvelables » mis en œuvre par Plan International, a été développée, à la suite de plusieurs rencontres. Ces deux projets, tous financés par la Facilité Energie de  l’Union Européenne interviennent presque, sur les mêmes thématiques énergétiques et dans le Cercle  de Kita. Les deux équipes se sont engagées à ne pas intervenir dans les mêmes villages. Ce sont 5 villages qui ont été abandonnés par notre projet au profit du projet Energie Renouvelable à Kita de Plan International. Ce sont les villages de Boro et Makana Bamana dans la Commune de Badia et les villages de Djéguila, Farala et Kokolon dans la Commune de Sébékoro.

En plus, les deux projets coordonnent la mise en œuvre de certaines activités telles que les formations des techniciens en installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et des artisans-fabricants de foyers améliorés. C’est dans ce cadre que les deux projets ont partagé les listes des artisans formés dans le Cercle de Kita pour éviter de prendre les mêmes apprenants. Cela a permis la formation de 25 artisans forgerons en techniques de fabrications des foyers  améliorés, dont 10 artisans par notre projet et 15 artisans par le projet Energie Renouvelable à Kita de Plan International. Les prix de ventes des foyers améliorés au niveau artisans et au niveau des groupements de femmes ont été également partagés. De même que la technologie de lampes solaires portables et les prix de vente au niveau des groupements ont été aussi partagés. 

Les deux projets ont également, conjointement organisé la visite de terrain de l’Union Européenne dans le cercle de Kita. Cette mission permis aux deux structures, de partager les expériences.

· Une nouvelle synergie vient d’être amorcée avec la coopération Iles et Vilaines et Région de Mopti, notamment dans les Cercles de Mopti et Bandiagara, surtout dans le volet biogaz. En effet à travers cette coopération, entre Iles et Vilaines et la Région de Mopti (CIVM), un Schéma Régional de Développement des Energies renouvelables (biogaz et solaire) dans la Région de Mopti (SRDER-Mopti) 2014-2020 a été produit. Cette synergie entre les deux structures concerne notamment l’identification des bénéficiaires de biodigesteurs et des maçons dans les Cercles de Mopti et Bandiagara. Notre projet vise également à construire dans les Cercles de Bandiagara et Mopti le modèle de biodigesteur diffusé par CIVM.

· L’organisation d’un atelier d’échange entre AVSF Sénégal et AVSF Mali à Bamako autour de la composante biodigesteur. L’objectif de cette rencontre, était le partage des connaissances et de pratiques pour un renforcement mutuel au niveau des deux.

5. Visibilité
· Confection et implantation de 7 panneaux de visibilité à Bamako, Kita, Bougouni, Mopti et Bandiagara ;
· Confection de dépliants pour le projet ;
· Utilisation d’autocollant UE sur tous les équipements électroniques et informatiques.
La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des projets. Avez-vous une objection à ce rapport étant publié sur DEVCO-EuropAid site web ? Si oui, s'il vous plaît exposer vos objections.

Pas d’objection[image: image1.png]
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